

Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen – öffentlich
zur Stadtratssitzung am 12.12.2019



Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
Zuständigkeit Stabsstelle			
1	Ideenwettbewerb – Nachhaltige Beschaffung im Rathaus	Auf die beiliegende Anlage 1 wird verwiesen.	
Zuständigkeit Amt 2/Stadtkämmerei			
2	Förderprogramm Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer	Mit Zuwendungsbescheid vom 12.11.2018 bewilligte die Regierung von Unterfranken eine Zuwendung in Höhe von 132.392,00 €. Diese Zuwendung wird prozentual auf die Friedrich-Bernbeck-Schule, D. Paul-Eber-Schule, St. Hedwig-Schule, Grundschule Siedlung und der Mittelschule Siedlung aufgeteilt. Mit Verwendungsbestätigung vom 15.08.2019 wies die Stadt Kitzingen der Regierung von Unterfranken zuwendungsfähige Ausgaben in Höhe von 24.226,22 € nach. Mit Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 13.11.2019 wurde mitgeteilt, dass 21.803,60 € (Fördersatz 90 %) vom Digitalbudget ausbezahlt werden können – die Mittel sind bereits vereinnahmt	Nach Aussage der IT-Abteilung sind für Anfang des Jahres 2020 weitere Beschaffungen geplant, so dass die verbleibende Zuwendung von rd. 110.888,40 € bis zum 31.10.2020 abgerufen werden kann.
Zuständigkeit Amt 6/ AL 6			
3	B-Plan „Armin-Knab-Straße“ Änderung und Erweiterung	Der VBA hat am 11.09.2019 den Entwurf gebilligt. Bis zum 18.11.2019 erfolgte die Auslegung.	Aktuell erfolgt die Auswertung der eingegangenen Hinweise und Anregungen. Das Ergebnis wird im VBA im Februar 2020 vorgelegt.
Zuständigkeit Amt 6/ QM – Herr Restetzki			
4	Grünflächenkonzept Siedlung	Für ein Grünflächenkonzept für die Siedlung wurden im März/ April 2019 Angebote eingeholt. Mittlerweile liegt der Zuwendungsbescheid für eine Förderung vor. Aktuell werden die vertraglichen Regelungen mit dem Auftragnehmer und der Stadtverwaltung abgestimmt.	Nach Fertigstellung des Vertrages erfolgt die Auftragsvergabe.

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
5	Konzept Notwohngebiet	Am 19. November 2019 wurde das Konzept in der AG Sozialen Stadt durch Planwerk vorgestellt. In der AG hat das Büro den Auftrag erhalten, Korrekturen vorzunehmen.	In der AG Soziale Stadt im Januar 2020 soll eine Empfehlung für den Stadtrat ausgesprochen werden.
Zuständigkeit Amt 6/ SG 60 - ZGM			
6	Breitbandversorgung Rathaus und Schulen	Nationale Ausschreibung zur Herstellung eines durchgängigen Glasfaseranschlusses einschließlich Netzabschlusseinheit für die Schulen und Rathäuser wurde eingeleitet	Ausschreibung (Angebotsabgabe) erfolgt im Januar. Zuschussantrag zum Ausbau wird gestellt (Februar 2020).
Zuständigkeit Amt 6/ SG 61			
7	1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 72 „Steigweg“	Aufstellungsbeschluss wurde am 05.12.2019 zur Entscheidung dem VBA vorgelegt.	Bei Beschlussfassung - Erarbeitung des Entwurfs.
8	3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 „Alte Poststraße“	Aufstellungsbeschluss wurde am 05.12.2019 zur Entscheidung dem VBA vorgelegt.	Bei Beschlussfassung - Erarbeitung des Entwurfs.
9	2. Änderung und Erweiterung B-Plan 40 „Wilhelmsberg –Kitzingen“	Billigungs- und Auslegungsbeschluss wurde am 05.12.2019 dem VBA zur Entscheidung vorgelegt.	Bei Beschlussfassung förmliche Beteiligung der Bürger und Behörden.
10	2. Änderung B-Plan ConneKT	Das Angebot vom Planungsbüro für die Bebauungsplanänderung steht noch aus.	Nach Beauftragung wird der Aufstellungsbeschluss zur Entscheidung gefasst und dem VBA vorgelegt, daraufhin der Entwurf erarbeitet.
11	5. Änderung des P-Plan Schwarzacher Str. Ost	Die frühzeitige Beteiligung hat stattgefunden. Die Anregungen wurden abgewogen und der endgültige Entwurf wird durch das Planungsbüro erarbeitet.	Der Entwurf soll dem Stadtrat schnellstmöglich zur Entscheidung vorgelegt werden.
Zuständigkeit Amt 6/ SG 62			
12	Umbau und Erweiterung Grund- und Mittelschule Kitzingen Siedlung mit Hort und Mensa	Dem SG 62 wurde vom Fachplaner ELT mitgeteilt, dass das Gewerk ELT ca. 20 % über der Auftragssumme liegt. Die Schlussrechnung liegt dem SG 62 noch nicht vor. Im Gewerk Außenanlagen liegt die Schlussrechnung vor.	Die Mehrkosten im Bereich ELT + Außenanlagen werden dem Stadtrat am 12.12.2019 vorgestellt.
13	Zweifeldschulsporthalle Deusterpark	Die Zweifeldhalle mit offenem Ganztagsbereich und Parkgarage wurde am 2. Dezember 2019 in Betrieb genommen. Derzeit laufen die Mängelbeseitigungsarbeiten.	Die Einweihungsfeier der Deusterhalle wird am 13. Januar 2020 um 10:00 Uhr stattfinden.
14	Generalsanierung Dreifeldschulsporthalle Sickergrund	Die Architekten und Fachplaner haben die Leistungsphase 3 (Erstellung der Entwurfsplanung und Kostenberechnung) abgeschlossen und arbeiten derzeit an der Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung und Zuschussunterlagen).	Die Genehmigungsplanung und die Zuschussunterlagen werden noch vor Weihnachten dem Bauamt zur Prüfung abgegeben. Die Einreichung der Genehmigungsunterlagen

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
			und Zuschussunterlagen an die jeweiligen Behörden ist für KW 03/2020 geplant.
15	Neuer Friedhof Sanierung mit Um- und Anbau	Am 02.02.2017 wurde vom SR die Sanierung mit Um- und Anbau der Friedhofsgebäude beschlossen. Die Baugenehmigung liegt vor. Seitens des LfD wurde mitgeteilt, dass an der Stelle, an der das Nebengebäude errichtet werden soll, Bodendenkmale vermutet werden.	Das öffentliche WC ist bereits seit 11. November in Betrieb. In der Aussegnungshalle wurde am 28.11.2019 die erste Aussegnung durchgeführt. Kleine Restarbeiten sind noch erforderlich, stören den Betrieb aber nicht. Die Installation ist zu 80% abgeschlossen. Die Innenputzarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen und die Malerarbeiten sind auch bereits zu 85% fertiggestellt. Der Zielplan kann eingehalten werden
16	Generalsanierung Friedrich-Bernbeck-Schule	Die Architekten und Fachplaner bearbeiten die Leistungsphasen 1-2.	Der Vorentwurf vom Architekturbüro wird im I. Quartal 2020 dem Stadtrat vorgestellt. Baubeginn: III. Quartal 2021
17	Tourist Information	Sanierung des Gesamtgebäudes auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 15.11.2018	Vorgespräche mit dem Architektenbüro und Vertretern der Stadt Kitzingen wurden geführt. Der Vorentwurf wurde am 04.09.2019 den Beteiligten vorgestellt. Erste Befundöffnungen wurden durchgeführt, die gewonnenen Erkenntnis werden zurzeit ausgewertet. Am 12.12.2019 wird die geplante Generalsanierung incl. Kostenrahmen dem Stadtrat vorgestellt.
18	Rathausenerweiterung – Kaiserstraße 17	Es werden weitere Ausschreibungen vorgenommen. Die Abbrucharbeiten im Hinterhof und im Gebäude wurden durchgeführt.	Die Rohbauarbeiten beginnen im I. Quartal 2020.
19	Muschelbrunnen Luitpoldbau	Die Ausführungsarbeiten haben begonnen.	Schadhafte Stellen wurden saniert bzw. erneuert. Abschließende Gespräche mit dem LFD sind erfolgt und die restlichen Muscheln wurden besprochen. Es wird angestrebt die Arbeiten bis Ende des Jahres 2019 abzuschließen
20	Multifunktionshaus für Jugend und Familie	Es wurden 30 Architekturbüros durch Losverfahren ausgewählt. Den Teilnehmern werden die Modelle und Pläne zugeschickt.	Das Kolloquium findet am 11.12.2019 im Rathaus statt. Die Sitzung des Preisgerichtes findet am 19.03.2020 statt.

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
21	Fenstertausch Rathaus	Derzeit werden die Fenster im historischen Gebäude ausgetauscht. Die zugesagten Ausführungstermine werden derzeit von der Handwerksfirma eingehalten. Die Maler- und Anschlussarbeiten werden nach Abschluss der Fensterarbeiten erfolgen.	Geplante und von der Firma zugesagte Fertigstellung: 1.Quartal 2020
22	Sanierung denkmalgeschützte Mauer, Hindenburgring Nord 8-10	Die Auftragsvergaben an die Handwerksfirmen sind erfolgt. Die erforderlichen Abstimmungen mit Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege sind durchgeführt. Die Sanierungsarbeiten der denkmalgeschützten Mauer wurden aufgenommen.	Geplante und von der Firma zugesagte Fertigstellung: 1.Quartal 2020
Zuständigkeit Amt 6/ SG 63			
23	Bahnhofsumfeld Errichtung P + R Stellplätze Bahnhof Süd	Die Gabionen in Richtung Gleisanlagen (h=1,50 m) sind fertiggestellt.	Derzeit Bau der Rinnen und Einfassungen. Mitte Dezember 2019 sollen die Wegeflächen asphaltiert werden. Im Frühjahr 2020 Pflasterung der Parkflächen. Vorgesehenes Bauende April / Mai 2020.
24	Repperndorf, Deckenbau Alte Reichsstraße	In der Alten Reichsstraße wurde nach der Kanalbaumaßnahme (Ende 90er Jahre) die Oberfläche nur provisorisch hergestellt. Besonders im Bereich zwischen der Brücke über den Mühlbach und Einmündung Westheimer Straße ist die Deckschicht (Kurvenbereich) in einem schlechten Zustand.	Die Fa. Trend Bau hat die Arbeiten in der 46. KW durchgeführt. Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Abnahme ist erfolgt (ohne Mängel). Die Schlussrechnung liegt vor und ist noch zu prüfen. Die Abrechnung liegt mit ca. 33.000 € knapp unterhalb der Beauftragung.
25	Erweiterung Baugebiet Hammerstielweg	Ausgleichsmaßnahmen Erschließungsmaßnahmen	Die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen (ca. 2.600 m ² Blühstreifen, Anlage von Heckenriegel sowie Bau von Erdmulden für Zauneidechsen) wurden durch Stadtgärtnerei und Bauhof im November 2019 erstellt. Die Ausschreibung der tiefbautechnischen Erschließung ist in Vorbereitung. Auftragsvergabe und Baubeginn im Frühjahr 2020. Geplante Fertigstellung: November 2020.

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
26	Generalinstandsetzung Allwetterplatz Freizeitzentrum	Die Sportanlage Etwashausen mit Allwetterplatz und Laufbahn wurde Ende der 1970er Jahre erbaut. Trotz regelmäßiger Unterhaltsarbeiten steht an der Anlage altersbedingt nun eine Generalinstandsetzung an.	<p>Folgende Maßnahmen stehen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorhandenen Kunststoffbelag ausbauen und entsorgen • Reinigung der bituminösen Tragschicht • Einbau eines neuen Kunststoffbelages, d= 20 mm <p>Neue Linierung - Voraussichtliche Kosten ca. 130.000 €. Ein Förderantrag wurde gestellt. Geplante Durchführung in 2020.</p>
27	Neuer Winterdienstplan	Zur Wintersaison 2019 / 2020 wurde der Winterdienst neu geordnet	<p>Bei der Neuordnung wurde besonderer Wert auf eine wirtschaftliche und ökologische Abwicklung gelegt. Zukünftig werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gefährliche <u>und</u> hochfrequentierte Bereiche geräumt/gestreut. Bisher (freiwillig) geräumte Nebenstrecken entfallen. Davon betroffen sind ca. 35% Streckenlänge im Stadtgebiet.</p> <p>Vorteil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weniger Salz- / Soleverbrauch • Geringere Einsatzzeiten (Maschinen und Personal) • Kostenersparnis im Bereitschaftsdienst (Aufwand statt bisher ca. 95.000 € nun ca. 55.000 € pro Jahr)

Kitzingen, 05.12.2019



Siegfried Müller
Oberbürgermeister

Müller, Herbert

Von: Müller, Siegfried
Gesendet: Dienstag, 3. Dezember 2019 13:35
An: ZVL-Alle
Betreff: Ideenwettbewerb - Nachhaltige Beschaffung im Rathaus
Anlagen: Überarbeitet_Übersicht Vorschläge Ideenwettbewerb (3).xlsx

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

ganz herzlichen Dank für Ihre vielen Anregungen und Ideen und die rege Teilnahme an unserem Mitarbeiter-**Ideenwettbewerb zur Nachhaltigen Beschaffung im Rathaus!**

Als kleine Anerkennung erhalten alle Teilnehmer von der Stadt einen
- Gutschein von Mainfruity, Kitzingen und ein
- nachhaltiges Gemüsenetz zum Einkaufen von regionalem Gemüse

Im Anhang finden Sie die Ideen, die eingegangen sind, mit einigen Anmerkungen zur Umsetzung.

Das ist jetzt aber nur der Anfang. Um das Thema „Nachhaltige Beschaffung“ weiter nach vorne zu bringen sind natürlich weitere Aktivitäten notwendig. Der bewusste Umgang mit Ressourcen sollte zukünftig Bestandteil unserer täglichen Arbeit werden!

Ganz wichtig ist mir aber auch darauf hinzuweisen, dass sich ja bereits einige Aktivitäten ganz selbstverständlich in unseren Tagesablauf eingeschlichen haben.

So verwenden wir im Rathaus seit einiger Zeit nur Getränke aus Glasflaschen, wählen bei Caterings nur regionale Anbieter aus und bewirten in den Stadtratssitzungen mit fairgetradetem Kaffee, Tee und seit neuestem auch mit Keksen aus dem Fairtrade-Handel. Darüber hinaus läuft unser städtisches Klärwerk energieautark und im Rathaus heizen wir mit einem Blockheizkraftwerk.

Wir werden Sie in Zukunft in regelmäßigen Abständen über alle weiteren Aktivitäten in dieser Richtung informieren.

Ihr
Oberbürgermeister
Siegfried Müller

Eingereichte Ideen zur nachhaltigen Beschaffung

Befragungszeitraum: 01. - 15.11.2019

Super IDEEN

WIR SIND DRAN

Vorschlag	Anmerkungen / Stand der Umsetzung
· Getränke in Glasflaschen, kein PET mehr	im Rathaus bereits realisiert Anregung wird an alle städtischen Veranstalter weitergegeben, damit dort nur mehr Glasflaschen zum Einsatz kommen
· Ausdrucke grds. doppelseitig (Geräte entsprechend einstellen), um Papier zu sparen	jeder Mitarbeiter kann hier selbst tätig werden und entscheiden, ob der Ausdruck für eine Präsentation gedacht ist, dann empfehlen wir einseitig oder ob es sich um eine Kopie für die eigene Verwendung handelt
· Ausschließliche Verwendung von Dosenmilch aus Glasflaschen, keine Portionsgrößen in Plastikverpackungen mehr	in den SR-Sitzungen bereits umgesetzt für alle anderen Besprechungen sollten die Vorzimmer dieses Thema bitte umsetzen
· Prüfung der Notwendigkeit von Zeitungsabonnement. Ggf. solche Kündigen, die nicht /nicht mehr gelsen werden.	Aufruf an alle Mitarbeiter, bitte zu überprüfen, welche Abos tatsächlich noch notwendig sind, Kündigungen bitte an die Hauptverwaltung
· Druck von Entwürfen, Abdrücken o.ä. auf Recyclingpapier, Verwendung von Briefumschlägen aus Recyclingmaterial	im Rahmen des Nachdrucks von Briefpapier werden wir prüfen, ob wir auf weißes Recycling-Papier umstellen, gleiches gilt auch für die Kuverts
· Umstellung auf E-Rechnung	das Projekt zur Umstellung ist bereits angelaufen
· Umstellung der Leuchtmittel auf LED und Installation von Bewegungsmeldern in Fluren, Treppenhäusern etc.	LED-Beleuchtung wird bereits jetzt, wo sinnvoll, eingesetzt Bewegungsmelder im Flur muss noch von ZGM geprüft werden
· Wassersparende Spülkästen mit Stop-Taste	Prüfung durch ZGM
· Niedertemperaturheizkörper	???
· Feste Seife, statt Flüssigseife (Mikroplastik)	ZGM erarbeitet derzeit ein Reinigungskonzept, in dem festgelegt wird, welche Reinigungsmittel zukünftig nach nachhaltigen Gesichtspunkten eingekauft wird, Fertigstellung Konzept 2020
· Reinigungstücher aus Mikrofaser, umweltfreundliche Reinigungsmittel	ZGM erarbeitet derzeit ein Reinigungskonzept, in dem festgelegt wird, welche Reinigungsmittel zukünftig nach nachhaltigen Gesichtspunkten eingekauft wird, Fertigstellung Konzept 2020
· Fuhrpark Dienstfahräder	Anschaffung von zwei Dienstfahrrädern geplant
· Plattform für Mitfahrgelegenheiten zu den Dienststellen	Aufruf an alle Mitarbeiter, sich bei Besprechungen abzustimmen bzgl. mit fahrgelegenheit
· Städtische Events ohne Plastik ausrichten	Appell an Städtische Veranstalter, dies bei der Auswahl der Caterer zu berücksichtigen

Vorschlag	Anmerkungen / Stand der Umsetzung
· Nutzung von Papierbleistiften anstatt Kugelschreibern	beim Einkauf werden wir zukünftig auf Kugelschreiber mit auswechselbarer Mine achten
· Keine Merchandisingartikel aus Plastik	Stadt hat keine Plastikartikel im Sortiment
· Umstellung auf LED Beleuchtung	LED-Beleuchtung wird bereits jetzt, wo sinnvoll, eingesetzt
· Rückgabe ungenutzter Büroartikel in der Regie	Umsetzung auch aufgrund Budgetierung schwierig, ggf. möglich nach Umstrukturierung Regie
· Städtische Tauschbörse ausrangierter Artikel der SGs und Schulen	wird derzeit bereits in der Sickergrundhalle praktiziert, Umsetzung für alle anderen Partner sinnvoll und empfehlenswert
· Sharing Economy: Verleih von nicht täglich gebrauchten Gegenständen (z.Bsp. Beamer) an andere SG	wird bereits praktiziert
· Verwendung nachhaltiger Reinigungsmittel	
· Anschaffung und Betreiben von Klimaanlage nur nach Rücksprache mit der Fachabteilung	Prüfung durch ZGM
· Umstellung auf nachhaltige Büromaterialien z.Bsp. nachfüllbare Textmarker, hpts. aus Recyclingmaterial hergestellte Kugelschreiber mit auswechselbarer Mine, Renature Klebestifte etc.	ist in Planung, Umstellung in 2020
· Anschaffung / Erneuerung von Thermostaten, Senkung der Raumtemperatur in den Büros, vor allem über das Wochenende	Prüfung durch ZGM