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Stadt itzingen

AMT: 6
Sachgebiet: 62 |
Vorlagen.Nr.: | 317a/2012 Kltzmgen
Datum: 08.11.2012 am Main

Sitzungsvorlage an den

| Stadtrat [08.11.2012 &ffentlich | zur Entscheidung ]
Kitzingen, 08.11.2012 Mitzeichnungen: -

: haushalts-

rechtlich;
ke,

.................... C I b =it
Amtsleitun ‘ ENAY Obefbtirgermeister
Bearbeiter: Klaus Ritzel . Zimmer. 42
E-Mail: klaus.ruetzel@stadt-kitzingen.de ~ Telefon: 09321/20-6201
MaRnahme: i Reainn: Ende: '

Deustersporthalle
Grundsatzentscheidung (iber das weitere Vorgehen

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis gendmmen.

2. Auf dem Deusterareal wird eine neue Doppelsporthalle nach dem -
Standardraumprogramm mit Mehrzwecknutzung und Freisportflache errichtet.
(siehe Sachvoerirag Nr. 1. 3. )

Der MaBnahmebeséhluss wird nach der Vorlage der Kostenberechnung gefasst.

Die Verwaltung wird beauftragt zur Vergabe der Planungsleistung ein VOF-Verfahren
durchzufthren.

Alternative 1:

Die bestehende Deusterschulsporthalle wird abgebrochen und an gleicher Stelle eine
neue Einfeldhalle nach dem Standardraumprogramm errichtet.

(siehe Sachvortrag Nr. . 3. ¢)

3. Die erforderlichen finanziellen Mittel in H&he von ... werden im Haushalt eingestelit.
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Sachvortrag:
L Sachstand

1.

Mit Beschluss vom 13.12.2007 wurden die Planungsleistungen fir die
Generalinstandsetzung der Sporthalle Deusterpark an das Architekturbiiro
Geiger, Kitzingen, stufenweise vergeben. (Zunéchst die LpH 1 - 4)

Weitere Planungsschritte wurden bis auf weiteres zuriickgestellt.

Vom oben genannten Architekturbliro wurde bisher die Leistungsphase 1
erbracht (Grundlagenermittiung, Bestandsaufnahme).

Die Sporthalle ist inzwischen gesperrt, da bei jedem Starkregen
Regeneinlaufstellen zu verzeichnen sind.

Eine Reparatur des Flachdaches ist nicht mehr mdoglich, und nur im
Zusammenhang einer seit Jahren geplanten Generalinstandsetzung zu erneuemn.

Zwischenzeitlich wurden nachfolgend aufgefithrte Ausfu'hrungsvari'anten
untersucht und jeweils eine Grobkostenermittiung erstellt.

a) Sanierung der bestehenden Halle ca. 1.860.000 €

b) Abbruch der bestehenden Halle und Neubau . |
einer Einfeldhalle in gleicher Gréfie - ca. 2.195.000 €
(Abbruchkosten ca. 160.000 €)

c) Abbruch der bestehenden Halle und Neubau |
einer Einfeldhalle nach dem Standardraum- :
programm . ‘ ca. 2.290.000 €

d) Abbruch der bestehenden Halle und Neubau
einer Doppelsporthalle nach dem Standard-
programm (eine Flache fur Freisport steht nicht
zur Verfigung) ca. 3.745.000 € -

e) Abbruch der bestehenden Halle und Neubau
einer Doppelsporthalle nach dem Standard-

programm (Flache fir Freisport ist vorhanden) ~ ca. 4.180.000 €
f) - Neue Doppelspor’thall‘e als Mehrzweckhalle auf dem

Deustergrundstiick _ ca. 4.795.000 €

Zuziglich Parkfiachen (Stellplatze) ca. 300.000€

Zuziglich Freisportflache ca. 110.000€

Nicht beriicksichtigt sind der ,unsichere Untergrund” (Keller) sowie ein evil.
Mehraufwand aufgrund des Geldndegefalles.

Im Finanzausschuss am 25.10.2012 wurde die an_stehende Maflinahme
vorbesprochen.

Die fiir diese MaRnahme eingereichten Antrédge der Fraktionen liegen als Anlage
bei.

Il. Weiteres Vorg'ehen (nach Stadtratsbeschluss)

B

Neubau Doppelsporthalle mit Mehrzwecknutzung auf dem Deusterareal:
Nachfolgend sind die erforderlichen Schritte fir den Neubau einer

Doppelsporthalle nach dem Standardraumprogramm mit Mehrzwecknutzung und
Freisportflache auf dem Deusterareal dargestellt.
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V.

- Prifung und gegebenenfalls Durchfilhrung eines VOF-Verfahrens bzw.
; Architektenwettbewerbes durch die Verwaltung.

- Vorstellung des Wettbewerbsergebnisses im Stadtrat und stufenweise
Beauftragung (Leistungsphase 1 — 4) des Architekten und der erforderlichen
Fachplaner.

- Bearbeiten und Einreichen des Bauantrages und der Zuschussunterlagen.

- Beauftragung der weiteren Leistungsphasen 5 — 9 fir die Realisierung der
MaRnahme.

2. Abbruch der bestehenden Schulsporthalle und Neubau einer Einfeldhalle an der
gleichen Stelle:

Diese Variante (siehe Nr. |. 3. ¢) wird Seitens der Verwaltung nicht empfohlen.

Beim Neubau einer Einfeldhalle nach dem Standardraumprogramm sind die
Nutzungsméglichkeiten eingeschrinkt, da der vorherige Gymnastikraum mit
136 m? entfalit und dafiir ein Konditionsraum mit 35 m? entsteht.

Bestehende Schulsporthalle

Im Falle einer Entscheidung, dass die bestehende Schulsporthalle zukinftig nicht mehr
als solche genutzt wird und eine neue Zweifeldhalle mit Mehrfachnutzung auf dem
Deusterareal realisiert werden soll, ist entweder eine Nachnutzung oder ein Abbruch
der vorhandenen Halle méglich.

P

Bei einer Nachnutzung der bestehenden Halle ist diese auch zu sanieren und je nach

‘Nutzung dementsprechend umzubauen. Die erforderlichen Kosten hangen von der

jeweiligen Nutzung ab und werden sich voraussichtlich im Bereich der in Nr. I. 3. a
genannten Grélenordnung von ca. 1.860.000 € bewegen.

Far einen Abbruch der vorhandenen Sporthalle wurden die Kosten mit ca. 160.000 €
ermittelt. z

Mittelbereitstellung

Eine Mittelbereitstellung ist von der jeweiligen Ausfihrungsvariante abhangig.
Nachfolgend werden die erforderlichen Mittel fiir zwei Varianten dargestellt.

1) Neue Doppelsporthalle mit Mehrzwecknutzung auf dem Deusterareal

(siehe . 3. f)

- Architektenwettbewerb ca. 150.000 €
- Hallenneubau KG 200 - 700 ca. 4.795.000 €
- Parkflachen (Stellplatze) ca. 300.000 €
- Freisportflache ca. 110.000 €

ca. 5.355.000 €

Zusétzlich erforderlich werden fir

einen Abbruch der bestehenden

Schulsporthalle ohne Neugestaltung

der frei werdenden Flache ca. 160.000 €

oder bei einer Nachnutzung der

bestehenden Schulsporthalle fiir
Umbau und Generalsanierung ca. 1.860.000 €
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2) Abbruch der bestehenden Schulsporthalle und Errichtung einer neuen
Einfeldhalle nach dem Standardraumprogramm an gleicher Stelle
(siehe |. 3. ¢)

- Geschiatzte Gesamtkosten KG 200 - 700 ca. 2.290.000 €

Eine Mittelbereitstellung erfolgt je nach auszufiihrender Variante.

Anlagen:

Anlage 1 - Antrag der UsW vom 30.01.2012

Anlage 2 - Antrag der UsW vom 29.05.2012

Anlage 3 - Antrag der KiK vom 28.05.2012

Anlage 4 - Antrag der Freien Wahler vom 30.01.2012
Anlage 5 - Antrag der Freien Wahler vom 30.05.2012
Anlage 6 - Antrag der CSU vom 29.01.2012

Anlage 7 - Antrag der CSU vom 06.03.2012

Anlage 8 - Berechnung Deusterhalle
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