
Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen – öffentlich 
zur Stadtratssitzung am 13.12.2018 
 

Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

Zuständigkeit Amt 1/SG 10 
1  Optimierung Papier-Output-

Management (POM) und 
europaweite Ausschreibung aller 
Drucker und Kopierer 

Ausgehend von einer Prüfungsfeststellung bei der überörtlichen Prüfung zur fehlenden Ausschreibung 
bei den Kopiergeräten fand eine interne Abstimmung zwischen SG 10 sowie der IT statt, wie es in 
Zukunft mit den Druckern und Kopiergeräten weitergehen soll, da es bei beiden Bereichen immer mehr 
Schnittmengen gibt. Derzeit gibt es 29 Kopierer (fast alle geleast) sowie ca. 156 Drucker (Großteil im 
Eigentum, wenige geleast) bei der Stadt Kitzingen, allen Außenstellen und Schulen. Die Kosten im Jahr 
belaufen sich auf ca. 75.000,00 €.  
Nahezu zeitgleich kam die Firma office optimizer auf die Stadt Kitzingen zu, die seit Jahren Firmen und 
Kommunen bei der Optimierung sowie der Ausschreibung von Druckern und Kopierern begleitet. Wir 
haben uns ein Angebot für die komplette Begleitung und Durchführung der europaweiten 
Ausschreibung sowie der Umsetzung in der Stadt Kitzingen geben lassen, was bei 19.992,00 €/brutto 
lag. Der Oberbürgermeister hat im Rahmen seiner Zuständigkeit den Auftrag vergeben. Die Arbeiten für 
die Ist-Erfassung fanden schon statt. Nach der Erstellung des Soll-Konzepts und der Festlegung der 
entsprechenden Standorte und Geräte kann das LV erstellt werden, so dass die Ausschreibung Mitte 
des Jahres 2019 erfolgen kann. Der Austausch der Drucker und Kopierer soll bis zum 30.09.2019, 
spätestens 31.10.2019 erfolgen. Die Verwaltung hat das Ziel 10-15 % der Kosten/Jahr einzusparen. 
Spätestens nach der Ausschreibung erfolgt nochmals eine Information an das Gremium.  

Zuständigkeit Amt 2/Stadtkämmerei 
2 Wohnmobilstellplatz; 

Nachkalkulation 2017 
Ergebnis der Nachkalkulation für 2017: 
Einnahmen: 65.946,49 € 
(Gebühren netto, 7,56 €/Nacht) 
Anzusetzende Ausgaben:  84.275,80 € 
Defizit: 18.329,31 € 
(Ausgleich durch Zuschuss aus  
der Wirtschaftsförderung) 
Kostendeckungsgrad:  78,25 % 
Gebühr bei 100% Kostendeckung:   9,66 € 

Die finanzielle Situation des Wohnmobil-
stellplatzes wird weiter beobachtet. 

3 Schiffsanlegestelle; 
Nachkalkulation 2017 

Ergebnis der Nachkalkulation für 2017: 
Einnahmen (Gebühren netto) : 16.440,00 € 
Anzusetzende Ausgaben: 32.872,56 € 
Defizit: 16.432,56 € 
(es erfolgt kein Ausgleich) 
Kostendeckungsgrad:  50,01 % 
 

Die finanzielle Situation der Schiffsanlegestelle 
wird weiter beobachtet. 



Die Zahl der verbuchten Schiffe mit über 65 m war 
im Vergleich zum Vorjahr um 26 Anlege-tage 
geringer. 

Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

Zuständigkeit Amt 3/33 
4 Auszahlung von Leistungen  für 

Asylbewerber  
Ab Dezember 2018 findet die Auszahlung von 
Leistungen für Asylbewerber nicht mehr durch die 
Stadt in den Räumen der Sparkasse statt, sondern 
durch das Landratsamt in den Räumen des 
Innopark. 

Für die Stadt ist diese Angelegenheit erledigt. 

Zuständigkeit Amt 6 

5 Sanierungsgebiet Kitzinger 
Altstadt 

Das Sanierungsgebiet Kitzinger Altstadt wurde am 
15.11.2018 als Satzung beschlossen. Die 
Veröffentlichung ist für den 18.12.2018 vorgesehen. 

Die Aufhebung der drei kleinen 
Sanierungsgebiete erfolgt am 13.12.2018. Die 
Veröffentlichung ist für den 18.12.2018 
vorgesehen.   

6 Bebauungsplan Nr. 18 
2. Änderung Armin- Knab-Str. 

Der Entwurf der 2. Änderung einschließlich der 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (asP) 
werden Ende 2018 vorliegen. 

Bis Mitte Januar 2019 soll das Bodengutachten 
vorliegen. Am 24.01.2019 soll der Entwurf dem 
Verwaltungs- und Bauausschuss vorgelegt 
werden. 
Satzungsbeschluss voraussichtlich: März 2019 

Zuständigkeit Amt 6/ Quartiersmanagement Soziale Stadt Siedlung 

7 Siedlung Notwohngebiet  
Konzept zur Neustrukturierung 

Auftragsvergabe am 26.07.2018 beschlossen. Den 
Bewilligungsbescheid über 42.500€ hat die Stadt am 
10.10.18 erhalten. 

Auftragsvergabe an das Büro Planwerk erfolgte. 
Das Auftaktgespräch findet in der AG Soziale 
Stadt am 17.12.18 statt. 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 60 - ZGM 
 

8 Egerländerstraße 22, 24, 26 
Warmwasserversorgung 

Ein entsprechender Vorschlag zur 
Warmwasserversorgung der einzelnen Wohnblocks 
wurde in der AG Soziale Stadt diskutiert und liegt 
dem Stadtrat als Beschlussentwurf vor. 

Nach Beschlussfassung kann die Vergabe der 
Arbeiten vorbereitet werden, sobald der 
Haushaltsplan für 2019 verabschiedet wurde, 
kann die Auftragsvergabe erfolgen.   

9 Stromlieferung für die öffentlichen 
Gebäude der Stadt Kitzingen 

Am 27.11. erfolgte die Auftragserteilung nach 
erfolgter europaweiter Ausschreibung an die Firma 
GGEW AG, 64625 Bensheim. Diese hatte den 
Ausschreibungswettbewerb gewonnen. Der 
Arbeitspreis beträgt 4,791 ct/kWh (Einheitspreis). 
bis 31.12.2018: Gebäude: 3,395 ct/kWh, 
Straßenbeleuchtung: 2,919 ct/kWh 
 
 

Für den Zeitraum 1.1.2019 bis zum 31.12.2022 
bleibt die Belieferung durch Strom in Händen 
der GGEW AG. 



Lfd. 
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10 Einfachherrichtung der Gebäude 
Galgenwasen 21 – 37 
(10 Leerstände) 

Es sind 7 Wohnungen baulich fertiggestellt und 
werden vorrangig den Mietern der Wohnungen 
Galgenwasen 13 – 20 angeboten. Drei weitere 
Wohnungen werden bis Weihnachten 2018 
fertiggestellt sein. Leider hat sich die 
Personalproblematik der Handwerksfirmen nicht 
gebessert, daher kam es zu weiteren 
Verzögerungen. In der 10. Wohnung sind die 
Großarbeiten (Sanitär, Elektro) fertiggestellt, 
allerdings kann diese erst fertiggestellt werden, 
wenn die darunterliegende Wohnung ausgelüftet und 
speziell gereinigt wurde. Hier ist ein Mieter in den 
letzten drei Monaten verstorben (extreme 
Verunreinigung und enorme Geruchsbelästigung). 

Restarbeiten werden vorgenommen. Die 
Schlussabrechnungen werden nun sukzessiv 
bearbeitet.  
Lediglich die vorerwähnte 10. Wohnung, kann 
erst im Zusammenhang mit der 
darunterliegenden Wohnung im neuen Jahr 
fertiggestellt werden.  
 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 61 

11 Bebauungsplanänderung 
Schwarzacher Str. West 

Bebauungsplan wurde im VBA am 19.07.2018 
behandelt. 

Die Auslegungsphase ist abgeschlossen. Nach 
Prüfung der Einwände und Anregungen wird der 
Stadtrat mit dem Entwurf des Bebauungs-planes 
befasst. Derzeit Vorbereitung des 
Billigungsbeschlusses und des erforderlichen 
städtebaulichen Vertrages. Eine erneute 
Behandlung im Stadtrat ist im 1. Qutl. 2019 
geplant. 

12 Geplante 
Bebauungsplanänderung Netto 

Der VBA hat den Grundsatzbeschluss gefasst.  Auslegungsbeschluss wurde am 08.11.2018 im 
VBA beschlossen. Derzeit wird die 
Auslegungsphase vorbeitet, diese läuft vsl. über 
die Feiertage bis Ende Januar 2019. 

13 Umgestaltung des öffentlichen 
Raumes in der Innenstadt 

 Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zur 
Untersuchung des öffentlichen Raumes in der 
Innenstadt liegen vor und wurden am 
07.11.2018 im Stadtentwicklungsbeirat 
vorgestellt. Eine Behandlung der Ergebnisse im 
Stadtrat als Grundlage des weiteren Vorgehens 
soll im 1. Qutl. 2019 erfolgen. Derzeit laufen 
auch noch die Abstimmungen im Hinblick auf die 
Förderung mit der Reg. v. Unterfranken. 
 
 



Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

14 Südl. Hammerstielweg  Erneuter Billigungs-bzw.  Auslegungsbeschluss 
am 15.11. im Stadtrat gefasst. Die 
Auslegungsphase erstreckt sich über die 
Feiertage bis Ende Januar. Anschließend 
erneute Behandlung im Stadtrat, vsl. 1. Qutl. 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 62 

15 Umbau und Erweiterung Grund- 
und Mittelschule Kitzingen 
Siedlung mit Hort und Mensa 

Die Baumaßnahme ist bis auf Restarbeiten 
abgeschlossen.  

Derzeit werden die einzelnen Gewerke 
schlussgerechnet. 

16 Grund- und Mittelschule 
Kitzingen Siedlung,  
2. BA Sporthalle 

Die Rohbauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende 
2018 abgeschlossen 

Derzeit sind weitere Gewerke ausgeschrieben 
bzw. befinden sich in Vorbereitung. 

17 Galgenwasen 13 - 20 Der Vorentwurf für die Sanierung liegt vor (Lph 2). 
Die Kosten (KG 300/400) liegen bei 1.970 €/m². Das 
entspricht den aktuellen Förderrichtlinien. 

Die Planungen werden konkretisiert (inklusive 
Außenanlagen) und dem Stadtrat im Februar 
2019 mit Kostenberechnung zur Kenntnis 
vorgelegt. 
Geplantes Planungs- und Bauende: 2021 

18 Zweifeldschulsporthalle 
Deusterpark 

Insgesamt sind ca. 85% aller Leistungen vergeben 
bzw. ausgeschrieben. Die Planer und Fachplaner 
bereiten die weiteren Ausschreibungen vor.  Der 
derzeitige Ausführungsstand beträgt ca. 60% der 
Gesamtausführung.  

Zeitplan: Derzeit prognostizierte Fertigstellung 
ist Anfang 2. Quartal 2019. Die Außenanlagen 
sind bis Dezember. 2018 fertiggestellt. Die 
Fassadengestaltung hat in der KW 47/2018 
begonnen.  

19 Generalsanierung Dreifeld-
schulsporthalle Sickergrund 

Die Bedarfsfeststellung seitens der Regierung von 
Unterfranken liegt vor. Vorentwürfe liegen dem 
Stadtbauamt vor. 

Vorstellung der Vorentwurfsplanung mit Kosten-
schätzung im Stadtrat am 21.02.2019 geplant. 
Dies ist abhängig von der Zuarbeit der 
Förderstelle. 

20 Fenstertausch Rathaus  Die Fenster für den 1. Bauabschnitt sind eingebaut. 
Die Fenster für den 2. Bauabschnitt werden derzeit 
produziert. Bauende vorrausichtlich: Ende 1. Quartal 
2019 

Ausführungsbeginn 2. Bauabschnitt: 8. KW 
2019. Das weitere Vorgehen wird mit Herrn 
Hartner und den betroffenen Sachgebieten 
abgestimmt, Details werden noch besprochen.  

21 Neuer Friedhof  
Sanierung mit Um- und Anbau 

Der Bauantrag wurde bei der Genehmigungsbehörde 
am 07.06.2018 eingereicht. Seitens des LfD wurde 
mitgeteilt, dass an der Stelle, an der das 
Nebengebäude errichtet werden soll, 
Bodendenkmale vermutet werden.  

Am 29.11.2018 wurde die weitere 
Vorgehensweise hinsichtlich Sanierung und 
Umbau mit den Architekten, Fachplanern und 
Beteiligten besprochen.  
Geplanter Baubeginn: 2. Quartal 2019. 

22 Machbarkeitsstudie jungstil Am 20.09.2018 wurde die Konzeptstudie (Standorte) 
im Jugendbeirat  und am 08.11.2018 dem Stadtrat 
vorgestellt. Empfehlung: Standort an der B8, Florian-
Geyer-Halle 

Nähere Betrachtung der zwei Standorte 
Bleichwasen und Florian-Geyer-Halle. 
Stadtratsentscheidung voraussichtlich im 
Februar 2019. 



Lfd. 
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Zuständigkeit Amt 6/ SG 63 

23 Verlängerung Nordtangente BA 
IIIb mit Kreisverkehr an Zufahrt 
conneKT 

Vom beauftragten Ing. Büro Mayr wurden 
Ausführungsvarianten (Vorentwürfe) vorgelegt. 
Ein erstes Abstimmungsgespräch mit dem 
Staatlichen Bauamt hat stattgefunden. 
 
 

Die Ergebnisse des Abstimmungsgespräches 
fließen in die weitere Planung ein. 
Anfang 2019 wird der Entwurf im Stadtrat 
vorgestellt. 
Nach Zustimmung sind auf dieser Grundlage 
dann die hiervon betroffen Bebauungspläne zu 
ändern. 
Ausschreibung ist für Herbst 2019 vorgesehen. 
Möglicher Baubeginn im Frühjahr 2020.  

24 Schiffsstoßsicherung Alte 
Mainbrücke 

Mit dem Wasserstraßenneubauamt wurde eine 
Vereinbarung über die Sicherung der Alten 
Mainbrücke gegen Schiffsstoß geschlossen 

Die Baustelle wurde durch die ausführende 
Firma eingerichtet. 
Ab der KW 50 beginnen die 
Austauschbohrungen. Dabei wird der felsige 
Untergrund von einem Ponton aus aufgebohrt 
und durch Austauschmaterial ersetzt. 
Die Einbringung der Stahlrohre ist für Anfang 
März 2019 vorgesehen. 

25 Leitungsverlegungen Vodafone in 
2019 

Die Vodafone GmbH möchte ihr bestehendes 
Telekommunikationsnetz (größtenteils aus 
Übernahme von Kabel Deutschland) im Stadtgebiet 
Kitzingen erweitern. Hierzu sollen im Jahr 2019 
umfangreiche Tiefbauarbeiten, als vorbereitende 
Maßnahmen, stattfinden. Derzeit ist ein 
Planungsbüro für die Vodafone tätig. Erste 
Übersichtspläne liegen dem SG Tiefbau  vor. Eine 
erste Begehung der möglichen Trassen, zusammen 
mit dem Planungsbüro, SG 63 und Bauhof, hat am 
26.11.2018 stattgefunden.  
Insgesamt sollen rd. 4 km neue Trassen, bestehend 
aus Leerrohrpaketen 4 x DN 50, erstellt werden. Die 
Trassen befinden sich fast vollständig auf öffentlich 
gewidmeten Flächen. Folgende Bereiche sind derzeit 
in der Ausbauplanung: 
 

Trasse 1: Von Alemannenstraße über Muldenweg, 
Siegfried-Wilke-Str., B8, Repperndorfer Str. bis 
Anschluss Buchbrunner Str. 
 

 

Das zuständige Planungsbüro der Vodafone 
GmbH arbeitet derzeit die Erkenntnisse aus der 
Begehung vom 26.11.2018 sowie die vorab 
übermittelten Auflagen der Stadt Kitzingen in 
ihre Planung ein. Anschließend werden die 
Zustimmungsanträge gem. 
Telekommunikationsgesetz (TKG) an die Stadt 
Kitzingen – SG Tiefbau gestellt. 
 
Die Zustimmungsanträge werden durch das SG 
63 zeitnah geprüft. Mit den Arbeiten kann erst 
begonnen werden, wenn die Zustimmung nach 
TKG des SG 63 dem Vorhabensträger vorliegt. 
 
Mit den Tiefbauarbeiten vor Ort soll laut 
Vodafone im Frühling 2019 begonnen werden.  
 
Die Überwachung der ordnungsgemäßen 
Ausführung liegt im Zuständigkeitsbereich des 
städtischen Bauhofs. 



Trasse 2: Von Friedenstraße entlang B8, Querung 
B8 zu Lindenstraße, Falterstraße, Ritterstraße bis 
Brunnen Leidenhof 
 

Trasse 3: Moltkestraße von Kreuzung Paul-Eber-Str. 
bis Kreuzung Kanzler-Stürtzel-Str.  
 

Trasse 4: Schwarzacher Str. ab Höhe Bimbach, 
Mainbernheimer Str., G + R B8, Querung B8 bis 
Verkehrsinsel Kreuzung E-Center (Bauende) 
 

Trasse 5: Egerländer Straße von Anschluss B8 bis 
Kreuzung Karlsbacher Str. 
 

Trasse 6: Kreisverkehr B8, G + R parallel Hoheimer 
Str., Fröhstockheimer Str., Ende Bereich 
Zehnthofgasse 

26 Neugestaltung Oberer Mainkai – 
Ersatzneubau Kaimauer 

Die Ausschreibung für den Ersatzneubau Kaimauer 
wurde am 19.10.2018 veröffentlicht. Die 
Angebotsfrist endet am 06.12.2018 (Submission). 

Die Prüfung und Wertung der Angebote sowie 
die Erstellung der Sitzungsvorlage ist bis zum 
24.01.2019 geplant. Anschließend soll der 
Auftrag in der Stadtratssitzung am 31.01.2019 
vergeben werden.  
 

Nach Vergabe des Auftrags kann die Baufirma 
die erforderlichen Ausführungsstatik und –Pläne 
erstellen.  
Mit den Bauarbeiten vor Ort soll ab April 2019 
begonnen werden. Bis Oktober 2020 sollen die 
Arbeiten abgeschlossen werden. Danach kann 
ab 2021 der restliche Ausbau Oberer Mainkai 
erfolgen. 

 
Kitzingen, 06.12.2018 
 
 
 
Stefan Güntner 
Bürgermeister 


