
K 1732 Generalsanierung Sickergrundhalle Zeitplan Stand 29.10.19

Freigabe Planung Stadtrat KW 46/19

Förderantrag + Bauantrag KW 50/19

Ausführungsplanung LP 5 KW 46/19 --------------------------------------------- KW 22/20

Ausschreibungen LP 6 KW 02/20 -------------- -------------- 26/20

Vergabe Block 1 (Abbruch, Baustelleneinr., Provisorien, Baugrundverbesserung) KW 13/20 < Baubeginn

Vergabe Block 2  (Rohbau, Aufzug, Blitzschutz) KW 22/20

Vorlage aller Kosten (Block 3 teilw. geprüft) KW 26/20

Vergabe Block 3 (Restliche Gewerke KG 300, 400, 500) KW 32 Fertigstellung   >

Schließen Halle + Hallenbasar KW 31 - 32/20

Start Baustelle KW 33/02

Q III 2020 Q4 2022

Die Zeiten für die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe setzten eine jeweils rechtzeitige Beauftragung durch den Bauherren, bzw Freigabe durch die Regierung voraus 
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