
Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen – öffentlich 
zur Stadtratssitzung am 14.11.2019 
 
 
Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

Zuständigkeit Amt 1 
1 Bürgerzentrum 

 
Auf die als Anlagen beigefügten Informationen zum aktuellen Sachstand wird verwiesen.  

2 Richard-Rother 
 

In einem ersten Schritt wird derzeit die im städtischen Besitz/Eigentum befindliche Rother´sche 
Druckgrafik aus verschiedenen Depots und Aufbewahrungsorten (Rotherstube, Rathaus, Museum) 
zusammengeführt und erfasst. Beauftragt wurde „multiculture“, der Bezirk leistet einen Zuschuss. Für 
weitergehende Schritte findet noch im November 19 eine Abstimmung mit dem Bezirksheimatpfleger 
statt. Das Ziel ist die Zusammenführung und Erfassung der weiteren im städtischen Besitz/Eigentum 
befindlichen Oevres wie Druckstöcke, Plastiken, Zeichnungen. In einer der nächsten SR-Sitzungen soll 
hierüber beraten und ggf. die erforderlichen HH-Mittel bereitgestellt werden. Der im Eigentum der Erbin 
befindliche Nachlass von Richard Rother wurde Mitte des Jahres an die Stadt KT übergeben, der 
entsprechende Schenkungsvertrag ist in Arbeit. 
 

3 Lärmschutz in der städt. 
Musikschule:  
 

Die nach dem Lärmschutz-Gutachten erforderlichen Maßnahmen wurden in den Sommerferien 
abgeschlossen. Die Kosten i. H. v. 83.302,57 € werden vereinbarungsgemäß auf die Miete bis 31.08.28 
umgelegt. Mit Abschluss dieser Maßnahme sind nunmehr für Schüler und Lehrer sehr gute 
Rahmenbedingungen geschaffen worden. 
 

Zuständigkeit Amt 2/Stadtkämmerei 
4 Bund-Länder-Städtebau-

förderungsprogramm III –  
Stadtumbau;  
Kommunales Förderpro-gramm 
2019 - 2021 
 

In der Sitzung vom 25.07.2019 hat der Stadtrat der 2. Änderung des Kommunalen Förder-programms 
zugestimmt. Beschlossen wurde  
u. a. die Erhöhung des Fördersatzes von 25 % auf 30 %, die Erhöhung des Höchstzuschusses von 
10.000 € auf 15.000 € sowie eine Aus-weitung des räumlichen Geltungsbereiches.  
 
Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 30.10.2019 mitgeteilt, dass mit der 2. Änderung 
des Kommunalen Förder-programms Einverständnis besteht. 
 
 
 
 
 
 
 



Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

Zuständigkeit Amt 2/Steuerverwaltung 
5 Rechnungsergebnisse (RE) der 

Beteiligungsbeträge an der 
Einkommensteuer (EST), 
Umsatzsteuer (UST), 
Einkommensteuerersatz (EST-
Ersatz) 
 
 

Ansatz Bet.a.d.EST:  10.180.000,00 € 
RE:   10.161.964,00 € 
Mindereinnahmen 2019:    - 18.036,00 € 
 
Ansatz Bet a.d. UST:   2.420.000,00 € 
RE:    2.520.909,00 € 
Mehreinnahmen 2019:  100.909,00 € 
 
Ansatz EST-Ersatz:     740.000,00 € 
RE:    728.055,00 € 
Mindereinnahmen 2019: - 11.945,00 € 
 
Mehreinnahmen gesamt:   70.928,00 € 
 

Zur Information 

6 Voraussichtliche 
Gewerbesteuereinnahmen und 
Grundsteuereinnahmen 2018 
 
 
 

Gewerbesteuer Stand 31.10.2019:    11.477.796,00 € 
Ansatz:         11.500.000,00 € 
Mindereinnahmen 2019:   -22.204,00 € 
 
Grundsteuer B 2019:      2.589.389,00 € 
Ansatz 2019:              2.430.000,00 € 
Mehreinnahmen 2019:   159.389,00 € 
 
Grundsteuer A 2019:    67.672,00 € 
Ansatz 2019:           65.000,00 € 
Mehreinnahmen 2019:                               2.672,00 € 

  

Zur Information 

7 Gewerbesteuerumlage 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gew.St.-Umlage 2019: 1.893.712,00 € 
Ansatz 2019:               2.045.000,00 € 
Minderausgaben 2019:     151.288,00 € 

Zur Information 



Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

Zuständigkeit Amt 6/ AL 6 
8 B-Plan „Armin-Knab-Straße“ 

Änderung und Erweiterung 
Der VBA hat am 11.09.2019 den Entwurf gebilligt.  Aktuell erfolgt die öffentliche Auslegung bis zum 

18.11.2019 und anschließend die Abwägung.   

Zuständigkeit Amt 6/ QM – Herr Restetzki 

9 Grünflächenkonzept Siedlung Für ein Grünflächenkonzept für die Siedlung 
wurden im März/ April 2019 Angebote eingeholt. 
Anschließend wurde der Förderantrag bei der 
Regierung von Unterfranken gestellt. Mittlerweile 
liegt der Zuwendungsbescheid vor. Aktuell werden 
die vertraglichen Regelungen mit dem 
Auftragnehmer abgestimmt. 

Der Vertragsentwurf liegt beim Auftragnehmer. 
Nach Rücksendung wird die Auftragsvergabe 
erfolgen, voraussichtlich im November 2019. Die 
Auftaktveranstaltung wäre dann Ende November/ 
Anfang Dezember 2019 geplant. 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 60 - ZGM 

10 Breitbandversorgung Rathaus und 
Schulen 

Nationale Ausschreibung zur Herstellung eines 
durchgängigen Glasfaseranschlusses 
einschließlich Netzabschlusseinheit für die Schulen 
und Rathäuser wurde eingeleitet 

Ausschreibung (Angebotsabgabe) erfolgt im 
Januar. 
Zuschussantrag zum Ausbau wird gestellt 
(Februar 2020). 

11 Falterturm Reinigungs- (Taubenkot!) und 
Dachinstandsetzungsarbeiten fanden am 
31.10.2019 statt. 

 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 62 
12 Umbau und Erweiterung Grund- 

und Mittelschule Kitzingen 
Siedlung mit Hort und Mensa 

Dem SG 62 wurde vom Fachplaner ELT mitgeteilt, 
dass das Gewerk ELT ca. 20 % über der 
Auftragssumme liegt. Die Schlussrechnung liegt 
dem SG 62 noch nicht vor.  
Im Gewerk Außenanlagen werden nach Aussage 
der Fachplaner die Kosten aufgrund von 
Bewässerungs- u. Entsorgungsarbeiten (19 %) über 
der Auftragssumme liegen (ca. 150.000,00 €).  
 

Da noch keine vollständige Aussage bzgl. der 
geforderten Massenmehrungen, Nachträge 
vorliegt kann noch keine genaue Aussage zur 
Abrechnungssumme im Gewerk ELT und 
Außenanlagen genannt werden. Sobald diese 
vorliegt werden die Mehrkosten dem Stadtrat 
vorgestellt. ELT Firma hat immer noch nicht die  
Restarbeiten abgeschlossen!  
Die Schluss-Rechnung der Außenanlagen liegt 
der Stadt Kitzingen noch nicht vor. 

13 Grund- und Mittelschule 
Kitzingen Siedlung,  
2. BA Sporthalle 

Das Gewerk GALA-Bau (Außenanlagen) für den 
„Roten Platz“  wurde an die Firma Goßmann 
Veitshöchheim vergeben. Baubeginn IV. Quartal 
2019, Bauende II. Quartal 2020. 
 
 
 
 

Geplante Fertigstellung inkl. „Roter Platz“ 
Frühjahr 2020 



Lfd. 
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14 Zweifeldschulsporthalle 
Deusterpark 

Derzeit werden Restarbeiten ausgeführt. Zugleich 
finden die Inbetriebnahmen der Gebäudetechnik 
statt. In der 48. Kalenderwoche 2019 werden die 
Möbel aufgestellt. 
Der barrierefreie Zugang zur St. Hedwig Schule 
wird derzeit durch eine Familie aus Kitzingen 
bereits in Anspruch genommen. 

Die Fertigstellung der Maßnahme wird gem. des 
aktuellen Bauzeitenplans der Architekten in der 
48. Kalenderwoche 2019 erfolgen. 
 

15 Generalsanierung Dreifeld-
schulsporthalle Sickergrund 

Die Architekten und Fachplaner haben die 
Leistungsphase 3 (Erstellung der Entwurfsplanung 
und Kostenberechnung) abgeschlossen. 
Die zusätzlich notwendigen Aufwendungen, wie 
z.B. Mikropfahlgründung, Containeranlage für den 
Außensport, zusätzliche EDV-Anschlüsse, 
Photovoltaikanlage, etc. sind in die aktuelle 
Kostenberechnung eingearbeitet. 

Die Entwurfsplanung und Kostenberechnung 
(LPH 3) wird am 14.11.2019 im Stadtrat 
vorgestellt. 

16 Neuer Friedhof  
Sanierung mit Um- und Anbau 

Am 02.02.2017 wurde vom SR die Sanierung mit 
Um- und Anbau der Friedhofsgebäude 
beschlossen. 
Die Baugenehmigung liegt vor. Seitens des LfD 
wurde mitgeteilt, dass an der Stelle, an der das 
Nebengebäude errichtet werden soll, 
Bodendenkmale vermutet werden.  

Das neue Nebengebäude mit Garagen und 
öffentlichen WC’s ist fertiggestellt. Für die 
Öffentlichkeit ist es ab dem 11.11.2019 
zugänglich. 
Ziel ist es die Aussegnungshalle Mitte/Ende 
November für Aussegnungen wieder bereit zu 
stellen. 
Die Installation der Gebäudetechnik ist zu 60% 
fertig gestellt. 
Die Innenputzarbeiten an den Wänden in den 
zukünftigen Sozialräumen haben begonnen. 

17 Generalsanierung Friedrich-
Bernbeck-Schule 

Die Architekten und Fachplaner bearbeiten die 
Leistungsphasen 1-2. 

Der Vorentwurf vom Architekturbüro wird im 
Januar 2020 dem Stadtrat vorgestellt. 
 
Baubeginn: III. Quartal 2021 

18 Tourist Information  Sanierung des Gesamtgebäudes auf der 
Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 
15.11.2018 

Vorgespräche mit dem Architektenbüro und 
Vertretern der Stadt Kitzingen wurden geführt.  
Der Vorentwurf wurde am 04.09.2019 den 
Beteiligten vorgestellt, eine Kostenschätzung liegt 
noch nicht vor. Die Bearbeitung des 
Brandschutzes ist beauftragt. Ferner wurden 
Ingenieurbüros für HLS, ELT und 
Tragwerksplanung mit der Planung beauftragt 
 

https://www.solaranlage.de/photovoltaik/pv-anlagen
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19 Rathauserweiterung – 
Kaiserstraße 17 

Die Zusagen der verschiedenen Förderstellen sind 
im Haus. Es werden diverse Ausschreibungen auf 
den Markt gebracht. 
Folgende Gewerke sind ausgeschrieben:  

- Abbrucharbeiten 

- 16 Mikropfähle (aufgrund Bodengutachten 

PeTerra) 

- Beton- u. Maurerarbeiten 

Zimmererarbeiten 

Auswertung der Ausschreibungen und 
Beauftragung der jeweiligen Fachfirmen. 
Voraussichtlicher Baubeginn: Ende 2019. 
Die Angebote werden derzeit vom 
Architektenbüro geprüft. 

20 Brunnen Luitpoldbau Die Ausführungsarbeiten haben begonnen.  Schadhafte Stellen werden saniert bzw. 
erneuert.  
Die Säuberung ist weitgehend abgeschlossen, 
zurzeit werden die benötigen Muscheln 
beschafft. 
Abschließende Gespräche mit dem LFD sind 
erfolgt und die restlichen Muscheln wurden 
besprochen. Es wird angestrebt die Arbeiten bis 
Ende des Jahres 2019 abzuschließen 

21 Multifunktionshaus für Jugend 
und Familie 

Die Bekanntmachung des Wettbewerbs ist auf einer 
EU-Internetplattform und auf der städtischen 
Internetseite geschaltet. 

Die Bewerbungsfrist für die Architekten läuft am 
18.11.2019 ab. 
Die Sitzung des Preisgerichtes findet am 
19.03.2020 statt. 

22 Fenstertausch Rathaus Die Fenster für den 1., 2. und 3. Bauabschnitt sind 
eingebaut. Die vorhandenen Mängel wurden 
aufgenommen und angezeigt.  
Aufgrund Personalmangel sowie Liefer-
schwierigkeiten der Firmen ist es zu extremen 
Bauverzögerungen gekommen.  
Mit der Handwerksfirma wurden neue 
Ausführungstermine für die restlichen Bauabschnitte 
vereinbart. 

Geplante und von der Firma zugesagte 
Fertigstellung: 1.Quartal 2020 

23 Brunnen Kanzler Stürzel 
Str/Mühlbergstr. 

Antrag SPD diesen zu ertüchtigen. Im HH wurden für 
2019 Mittel bereitgestellt. 

Die Vorprojektierung ist abgeschlossen. Zurzeit 
werden Sanierungsvarianten erarbeitet und 
weitere Kosten eingeholt. Vorstellung im 
Stadtrat Januar 2020. 
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Zuständigkeit Amt 6/ SG 63 
24 Bahnhofsumfeld  

Errichtung P + R Stellplätze  
Bahnhof Süd  

Die Pflanzgruben für die vorgesehenen Hochstämme 
sind erstellt und mit Substrat verfüllt. 
Der Fußweg vom Amalienweg entlang der 
Kleingärten in Richtung Bernbeckplatz ist fertig 
gestellt und wieder nutzbar. 

In den nächsten Wochen stehen folgende 
Arbeiten an: 

 Errichtung der Gabionen in Richtung 
Gleisanlagen (h=1,50 m) 

 Einbau von Versorgungsleitungen 
 Bau der Rinnen und Einfassungen 

 
Die Arbeiten liegen im Zeitplan. 

25 Neugestaltung Oberer Mainkai – 
Ersatzneubau Kaimauer 

Am 09.09.2019 wurde mit den Austauschbohrungen 
auf dem Wasser begonnen. Die Bohrarbeiten laufen 
planmäßig.   
 
 

Nach derzeitigem Bohrfortschritt werden die 
Austauschbohrungen vom Wasser aus Ende 
November beendet. Anschließend wird das 
Ponton Anfang Dezember ausgehoben und 
abtransportiert. 
Ab der 45. KW werden die wasserseitigen 
Spundwanddielen angeliefert. Ab Ende der 46. 
KW soll mit dem Einbringen der Spunddielen 
begonnen werden.  
Für die Herstellung des Verbaus im Bereich der 
Bootseinlassstelle (Bauwerksende) muss diese 
gesperrt werden. Feuerwehr, THW und 
Wasserwacht sind entsprechend informiert. Die 
Sperrung wird bis Weihnachten erforderlich sein. 
Mit der kompletten Herstellung des 
Spundwandverbaus ist bis Ende Januar 2020 zu 
rechnen. Anschließend beginnen die 
Vorarbeiten für den Abbruch der alten Mauer 
sowie Baugrubenaushub. 
Nach aktualisiertem Bauzeitenplan wird das 
vertragliche Bauende 18.12.2020 eingehalten. 
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26 Hammerstielweg Ausgleichsmaßnahmen Die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen (ca. 
2.600 m² Blühstreifen, Anlage von Heckenriegel 
sowie Bau von Erdmulden für Zauneidechsen) 
werden durch Stadtgärtnerei und Bauhof im 
November / Dezember 2019 erstellt. 

27 Südbrücke Unterhaltsarbeiten am Geh- /Radweg 
Auf der unterstromigen Brückenkappe (Geh- und 
Radweg) wurden die Betonausbrüche auf der 
Oberseite durch den Bauhof fachgerecht 
instandgesetzt. Ausgebrochene, lose Stellen wurden 
bis auf den festen Beton abgestemmt und mit 
Betonersatz ausgebessert. Der Geh- und Radweg 
befindet sich nun wieder in einem verkehrssicheren 
Zustand. 
 
Auf den Brückenpfeilern sowie in den Widerlagern 
sind größere Mengen Taubenkot sowie Nistmaterial 
vorhanden, teilweise auch im Hohlkasten des 
Überbaus. Eine fachmännische Reinigung ist 
erforderlich. Die Leistungen für die Reinigung mit 
Desinfektion wurden ausgeschrieben und sollen im 
November vergeben werden. 
Gleichzeitig ist ein Vogeleinflugschutz an allen 
Bauteilen (Pfeiler und Widerlager) erforderlich. Diese 
Arbeiten werden derzeit durch den Bauhof 
vorbereitet. 

Die fachmännische Reinigung mit Desinfektion 
der Brücke soll bis Ende Januar 2020 
stattfinden. Gleichzeitig wird der 
Vogeleinflugschutz durch den Bauhof 
angebracht, so dass künftige Verunreinigungen 
von Vögeln vermieden werden. 
 
Nach Beendigung der Arbeiten wird in 2020 eine 
turnusgemäße Brückenhauptprüfung 
durchgeführt. 

28 Sickershausen, Gedenkstätte Umgestaltung in eine parkähnliche Grünfläche Die Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen. 
Es steht noch aus die Bepflanzung der 
Staudenflächen (Frühjahr 2020) sowie die 
Deckschicht (Splitt) auf den wassergebundenen 
Wegen. 
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29 Rodungsarbeiten in Hohenfeld, 
Am Burgstall (Nähe Bergfriedhof) 

Der Ortsverschönerungsverein Hohenfeld hat bei der 
Unteren Naturschutzbehörde beantragt, eine 
ehemalige städtische Brachfläche mit ca. 400 m², 
welche in den letzten 10 Jahren mehr oder weniger 
mit Gehölzen zugewachsen ist, zu roden. 
Die Erlaubnis wurde mit Auflagen erteilt. 
An dieser Fläche steht eine Sitzgruppe; von hier aus 
hat man einen schönen Blick auf Hohenfeld. 
 
 

Mit dem Ortsverschönerungsverein wurde 
folgendes Vorgehen abgestimmt: 
Die Rodungsarbeiten erfolgen durch die Stadt 
Kitzingen (Bauhof, Stadtgärtnerei); 
Die Anpflanzungen (Obstbäume) übernimmt der 
Ortsverschönerungsverein. 
In unmittelbarer Nähe wird auf einer Ackerfläche 
als Ausgleich eine Sukzessionsfläche mit ca. 
400 m² angelegt. 
Die Ausgleichsfläche wird im 
Ökoflächenkataster registriert. 
Frau Stadträtin Stocker ist über das Vorhaben 
informiert und befürwortet dieses. 

30 Anschaffung Hubsteiger 
 
 
 
 
 

Für verschiedene Arbeiten des Bauhofes und der 
Stadtgärtnerei (Baumpflege, Brückenprüfungen u. 
ä.) ist der Einsatz eines Hubsteigers notwendig. 
Dieser wurde bisher für die einzelnen Einsätze 
angemietet.  

Es wurde ein gebrauchter Hubsteiger 
angeschafft. Die Anschaffung rechnet sich, weil 
sich gerade im Bereich der Baumpflege die 
notwendigen Einsätze im Stadtbereich in den 
letzten Jahren deutlich erhöht haben. Zudem 
können mit einem eigenen Hubsteiger die 
Arbeiten zeitlich ungebunden und damit 
schneller durchgeführt werden. 

31 Baumpflanzungen der 
Stadtgärtnerei  

Die Trockenheit in den Jahren 2018 und 2019 
machte den städtischen Bäumen zu schaffen. 
Im Stadtgebiet mussten deshalb mehrere 
vertrocknete Bäume gefällt werden. 
 
 
 

Als Ausgleich bzw. Ersatz werden zwischen 
Dezember 2019 und Februar 2020 im 
Stadtgebiet 25 Hochstämme neu bzw. 
nachgepflanzt. 
Folgende Baumarten werden gepflanzt: 
Gingko, Ahorn, Hibiskus, Hopfenbuche, 
Amberbaum, Esche,  Linde. 

 
Kitzingen, 07.11.2019 
 
 
 
Siegfried Müller 
Oberbürgermeister 














