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S t a d t    K i t z i n g e n 
 

AMT: 6 

Sachgebiet: 62 

Vorlagen.Nr.: 2021/298 

Datum: 07.12.2021 
 

Sitzungsvorlage an den 
 

Stadtrat 16.12.2021 nicht öffentlich zur Vorberatung 

Stadtrat 16.12.2021 öffentlich zur Entscheidung 
 

Kitzingen, 07.12.2021 
 
 
 
....................................... 
Amtsleitung 

Mitzeichnungen: Kitzingen, 07.12.2021 
 
 
 
........................................ 
Oberbürgermeister 

 

Bearbeiter: Dennis Bischof Zimmer: 4.3 

E-Mail: dennis.bischof@stadt-kitzingen.de Telefon: 09321/20-6206 

 
 
Kaiserstraße 17 - Erweiterung Rathaus  
hier: Auftragsvergabe nach VOB/A für Trockenbauarbeiten 
 
 
Beschlussentwurf: 
 

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.  
 

2. Der Auftrag für die Trockenbauarbeiten an der Kaiserstraße 17 wird an die Firma Lorenz 
GmbH & Co. KG, 97318 Kitzingen, vergeben.  
Die geprüfte Angebotssumme beträgt 134.534,03 € brutto. 
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Sachvortrag: 
 
1. Ausgangslage  

 
Am 01.12.2016 hat der Stadtrat den Grundsatzbeschluss über die künftige Nutzung der  
Kaiserstraße 17 gefasst. Es bestand Einverständnis, die Immobilie Kaiserstraße 17 für die 
Bedarfe der Stadtverwaltung zu nutzen. Das Architekturbüro Geiger, Kitzingen, wurde auf 
Basis der vorgelegten Konzeptplanung beauftragt. Die erforderlichen Fachplaner wurden 
ausgewählt und es wurden Voruntersuchungen zusammen mit dem Bay. Landesamt für 
Denkmalpflege ausgeführt. Parallel dazu fanden innerhalb der Verwaltung 
ämterübergreifende Abstimmungen statt. Dank einer Einigung mit dem Nachbarn konnte 
der Hinterhof neu geordnet werden mit dem für die Stadt Kitzingen äußerst wertvollen 
Effekt, auf allen Ebenen einen zusätzlichen Büroraum zu bekommen. 
 
 

2. Kostenberechnung  
 

Die Baustelle wird in drei Abschnitten eingeteilt. Folgende Summen ergeben sich:  
Kostenberechnung Architekturbüro Geiger, Kitzingen  
Bauabschnitt I  Kaiserstraße 17  1.971.000,00 €  
Bauabschnitt II  Aufzug und Treppe     457.000,00 €  
Bauabschnitt III  Einwohnermeldeamt     740.000,00 €  
  3.168.000,00 €  
 
Die Gesamtkosten von 3.168.000,00 € werden im Vermögenshaushalt (HHst. 
1.0600.9454) zur Verfügung gestellt, gemäß Stadtratsbeschluss vom 12.12.2019.  
 
 

3. Aktueller Stand 
 

Die Rohbau-, Zimmerer-, Dachdecker-, und Fensterbauarbeiten sind größtenteils für den 
ersten und zweiten Bauabschnitt ausgeführt und abgeschlossen. Der Aufzug wurde 
eingebaut. 
 
Für den Bauabschnitt III Einwohnermeldeamt wurden aktuell die Abbrucharbeiten 
durchgeführt.   
 
Die Arbeiten der Technischen Gebäudeausrüstung, z.B. Heizungs- und Elektroarbeiten 
wurden begonnen. 

 
 
4. Vergaben  
 

Trockenbauarbeiten  
Vergabevorschlag:  Lorenz GmbH & Co. KG, 97318 Kitzingen  
Gründe:  Wirtschaftlichstes Angebot  
geprüfte Angebotssumme:  134.534,03 € (brutto)  
Kostenberechnung:  106.754,90 € (brutto) 
(Architekturbüro Geiger) 
 

 
5. Weiteres Vorgehen  

 
Die Sanierungen der Immobilie Kaiserstraße 17 und vom Einwohnermeldeamt werden 
Ende 2022 abgeschlossen sein. 
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