
Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen - öffentlich 
zur Stadtratssitzung am 20.10.2022 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

Zuständigkeit Amt 1 / Hauptverwaltung 
1. Liste der offenen 

Stadtratsanträge 
Siehe letzte Seite des öffentlichen 
Berichtswesens 

 

Zuständigkeit Amt 2/Stadtkämmerei 
2. Investitionspakt Sportstätten – 

Sickerpark, BA 1 – Bike-Park 
Mit Bewilligungsbescheid vom 12.09.2022 
wurde von der Regierung von Unterfranken 
eine Zuwendung in Höhe von 327.600 € für den 
Bau eines Bike-Parks im Sickergrund (BA 1) 
gewährt. Bei Gesamtkosten in Höhe von 
400.000 € betragen die vorläufig förderfähigen 
Kosten 364.000 €. 
 

Der Bewilligungszeitraum endet am 31.03.2023. Die 
Bindungsfrist beträgt 15 Jahre. Über die in den 
Haushalt eingestellten Mittel kann verfügt werden. 

Amt 6 

3.  Keine Änderungen zum vorhergehenden Berichtswesen 
 
 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 60 - ZGM 
 

4.  Keine Änderungen zum vorhergehenden Berichtswesen 
 
 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 61 
 

5.  1. Änderung Bebauungsplan 
Nr. 84 „Großlangheimer 
Straße Nord“ 

Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss wurde 
am 14.10.2021 im Stadtrat gefasst. Aus der 
Beteiligung hat sich ergeben, dass die 
Festsetzungen zum Artenschutz angepasst 
werden müssen. Der erneuerte Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss wurde am 19.05.2022 
vom Stadtrat beschlossen. Die erneuerte 

Aktuell liegt die Flächennutzungsplanung für diesen 
Bereich bei der Regierung von Unterfranken zur 
Genehmigung. 



förmliche Beteiligung fand vom 07.06.2022 bis 
einschließlich 08.07.2022 statt. 
Der Satzungsbeschluss wurde am 22.09.2022 
im Stadtrat gefasst. 
 

6.  Bebauungsplan Nr. 108 
„Neue Gartenstadt 
Etwashausen“ 

Der Aufstellungsbeschluss (Wohnen) wurde am 
29.07.2022 im Stadtrat beschlossen. Der 
Vorentwurf für den Bebauungsplan wurde 
erarbeitet und dem Stadtrat am 19.05.2022 zur 
Anerkennung vorgelegt. Der Vorentwurf wurde 
mit einer Änderung (Geschossigkeit im WA2) 
beschlossen. Mit der Änderung erfolgte die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange vom 07.06.2022 bis einschließlich 
08.07.2022. 
 

Aktuell erfolgt die Auswertung der eingegangenen 
Stellungnahmen. 
Ziel ist es den Billigungs- und Auslegungsbeschluss 
dem Stadtrat am 17.11.2022 vorzulegen. 

7.  Bürgerbeteiligung Altstadt Auf Grundlage der REACT-EU Innenstadt 
Förderinitiative wird ein Erneuerungskonzept 
erarbeitet. In diesem Zuge muss ein aktiver 
Beteiligungsprozess stattfinden. Der Auftrag zur 
Bearbeitung ging an das Büro DSK. Seit 
25.07.2022 ist die Projekthomepage 
freigeschalten. Aktuell findet die Online-
Befragung statt. Zusätzlich können Ideen über 
die Mitmachkarte verortet werden. 
 

Ein Stadtspaziergang hat am 16.09.2022 mit etwa 30 
Beteiligten stattgefunden. 
Bisher wurden über 300 Fragebögen ausgefüllt und 
über 70 Einträge bei der digitalen Mitmachkarte 
getätigt. 
Die Beteiligung soll bis Ende des Jahres gehen. Eine 
Zwischeninfo zum Stand erfolgt bis Ende des Jahres 
2022. 

8.  B-Plan Nr. 109 
„Stellplatzanlage am 
Bleichwasen“ 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
10.12.2020 im Stadtrat gefasst. 
Die Planung wurde in den Anwohnern am 
21.04.2022 in einer Bürgerinformation 
nähergebracht. Nahezu alle Anregungen der 
Anwohner konnten in der Planung berücksichtigt 
werden. 
 

Der daraufhin überarbeitete Entwurf wurde dem 
Stadtrat am 14.07.2022 zur Entscheidung vorgelegt.  
Die überarbeitete Planung wird nun in den Entwurf 
des Bebauungsplans eingearbeitet. Dieser wird dem 
Stadtrat zur Billigung am 20.10.2022 vorgelegt 
werden. 

9.  B-Plan Nr. 110 
„Bahnhofsumfeld Kitzingen“ 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
22.04.2021 im Stadtrat gefasst. Der Vorentwurf 
der Planung des Bahnhofsumfeldes wurde am 
23.06.2022 im Stadtrat bestätigt. 
 

Die Vorentwurfsplanung wird nun in den 
Bebauungsplan eingearbeitet. Der Entwurf des 
Bebauungsplans soll dem Stadtrat voraussichtlich im 
November 2022 zur Billigung vorgelegt. 



Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

10.  B-Plan Nr. 111 
„Kleingartenanlage In der 
Leisten“ 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
28.07.2022 im Stadtrat gefasst. Es wurden drei 
Vergleichsangebote bis 30.09.2022 angefordert. 
 

Der Auftrag geht an das Büro arc.grün. Die 
Bearbeitung beginnt ab 2023. 

11.  Wettbewerb Kaiserstraße und 
Königsplatz  

Stadtrat am 11.05.2021: Beschluss des 
Planungsauftrags. Die Vorberatung im 
Stadtentwicklungsbeirat hat im November 2021 
und Februar 2022 stattgefunden. 
Zudem wurde die Auslobung am 11.05.2022 im 
Stadtentwicklungsbeirat vorberaten. Am 
23.06.2022 wurde die Auslobung im Stadtrat 
beschlossen. Anschließend erfolgte die 
Bekanntmachung am 24.06.2022. 
 

Bewerbungsschluss für die Teilnehmenden war der 
25.07.2022. Es wurden 25 Teilnehmende ausgewählt.  
Das Rückfragenkolloquium fand am 20.09.2022 statt. 
Abgabe der Wettbewerbsarbeiten ist am 01. 
Dezember 2022. 
Am 31.01.2023 und 01.02.2023 ist die 
Preisgerichtssitzung. 

12.  Lichtleitlinie Der Stadtrat hat am 02.12.2021 die Erarbeitung 
einer Lichtleitlinie für das Stadtgebiet 
beschlossen. 

Der vorbereitete Entwurf wird aktuell intern mit den 
Fachstellen abgestimmt. Anschließend soll die 
Behandlung im Stadtrat noch in diesem Jahr erfolgen. 
 

 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 62 
 

13.  Kaiserstraße 17 –  
Rathauserweiterung 

Die Trockenbau- und die Innenausbaugewerke 
werden momentan ausgeführt. 

Der Einbau der Glastrennwände und Bodenbeläge 
wird vorbereitet. 
Die ersten Brandschutz- sowie Schiebetüren werden 
im 4. Quartal 2022 eingebaut. Weitere 
Ausschreibungen werden vorbereitet. 
 

14.  Kindergarten 
Alemannenstraße – 
Erweiterung Kindergrippe 

Aktuell werden die Putz-, Fliesen- und HLS-
Arbeiten ausgeführt. 

Weitere verschiedene Innenausbaugewerke haben 
mit ihren Arbeiten begonnen. Der Einzug der neuen 
Kindergartengruppen ist für das 1. Quartal 2023 
vorgesehen. 
 

15.  Dreifachturnhalle Sickergrund 
- Generalsanierung 

Die Abbrucharbeiten sind größtenteils 
ausgeführt. Die Rohbauarbeiten haben im 
September begonnen. 
Die Ausschreibungen für die Leistungen in der 
Technischen Gebäudeausrüstung sind EU-weit 
ausgeschrieben. 

Die Arbeiten für die Mikropfahlgründung werden 
ausgeführt. 
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16.  TouristInfo Die Innenausbaugewerke werden derzeit 
ausgeführt. 
 

Die geplante Nutzungsaufnahme ist für das 
4. Quartal 2022 vorgesehen. 

17.  Neubau Haus für Jugend und 
Familie 

Die Ausschreibungen für die Rohbauarbeiten 
sind EU-weit ausgeschrieben. 
 

Die Ausschreibungen für die Rohbauarbeiten und 
Holzbauarbeiten werden vorbereitet und EU-weit 
ausgeschrieben. Der voraussichtliche Baubeginn ist 
IV. Quartal 2022 und die Nutzungsaufnahme ist im I. 
Quartal 2024. 
 

18.  Erweiterung Kindergarten 
Hohenfeld 

Das beauftragte Architekturbüro bearbeitet die 
Leistungsphasen 1 - 4. Das notwenige 
Raumprogramm wurde mit allen Beteiligten 
besprochen. 

Die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung wird 
im 4. Quartal 2022 dem Stadtrat vorgestellt. Der 
voraussichtliche Baubeginn ist im Sommer 2023 und 
eine Bauzeit von ca. 1 Jahr wird angenommen. 
 

19.  Aussegnungshalle Friedhof 
Hoheim 

Die Dachdeckerarbeiten werden aktuell 
ausgeführt. 

Die Sanierungsarbeiten werden im 4. Quartal 2022 
abgeschlossen. 
 

 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 63 
 

20.  Sturzflutrisikomanagement Der Förderbescheid des 
Wasserwirtschaftsamtes liegt seit Ende 
September vor. 

Er erfolgt nun die Angebotseinholung für die 
notwendigen Ing.-Leistungen; Auftragsvergaben in der 
November Sitzung des Stadtrates. 
 

21.  Kanal-Hausanschlüsse 2023 Eine beschränkte Ausschreibung nach VOB/A 
wurde auf den Weg gebracht. 

Voraussichtliche Auftragsvergabe im November 2022. 
 

22.  Aktuelles aus der 
Stadtgärtnerei 

Im Sommer erfolgten Pflegeschnitte an 
vereinzelten Stadtbäumen. 
 
  

Derzeit erfolgt die Herbstbepflanzung am Platz der 
Partnerstädte, Königsplatz und Umfeld Falterturm mit 
Chrysanthemen und Kohl. 

 
Kitzingen, 11.10.2022 
 - Hauptverwaltung -   



Stadtratsanträge zur Behandlung

Nr.
Fraktion/G

ruppe

Antrags-

datum

Eingang    

Stadt 

Kitzingen

Antragsthema
Referenz-

antrag

Beschluss 

im Stadtrat 

bis (max. 3 

Monate) 

Bearbeiter /  

Zuständiges 

Sachgebiet

Sitzungsvor-

lage Nr.

Bearb. im 

Stadtrat
Ergebnis

zuständig 

Umsetzung

2020

4 ödp 26.01.2020 29.01.2020 Smart City 22.04.2020 2021/038 Behandlung, wie mit ödp abgesprochen
31 Bgm's 27.09.2020 28.09.2020 Überprüfung Gestaltungssatzung 21.12.2020 Amt 6 2020/169 Beratung / Überarbeitung im Stadtentwicklungsbeirat

2021

45
Bd.90/Die 
Grünen

26.10.2021 27.10.2021 Antrag Weinbergsbewässerung Iphofen 19.01.2022
2022/04   

2022/134
Am 20.01.22 von der TO genommen und vertagt. TOP 
BUA 07.07.22.  Am 29.09.2022 erneut zurückgestellt.

51 Interfrak. 13.12.2021 14.12.2021 Wind- und Solarpark 08.03.2022 OB
2021/081 
2021/116

SoSi BU 14.02.22 behandelt. Vorerst zurückgestellt

2022

7 Interfrak. 07.03.2022 08.03.2022 Mieterstrom Bau GmbH 31.05.2022
OB / Bau 

GmbH
Übermittlung der Stellungnahme von Fr. Hick an den 
Umweltreferenten

18
CSU/Die 
Grünen 05.07.2022 04.07.2022 Grüne Oase Landwehrplatz 26.09.2022 Amt 6 Herbst 2022

Vorberatung in einer Sitzung des BUA. Teilnahme 
Klimamanager und SGL 632.

P:\Sachgebiete\OB-Allgemein\Stadtratsanträge\2022\Stadtratsanträge 2022.xlsx


