
 
Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen – öffentlich 
zur Stadtratssitzung am 17.11.2022 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

Amt 1 

1. 1Offene Stadtratsanträge Siehe letzte Seite des öffentlichen Berichtswesens  

Amt 2 

2.  Förderung weiterer 
Lehrerdienstgeräte 

Mit Schreiben vom 18.10.2022 teilte die Regierung 
von Unterfranken mit, dass für das Schuljahr 
2022/2023 ein weiterer Förderantrag für 
Lehrerdienstgeräte gestellt werden kann. Es 
werden weitere 45 Lehrerdienstgeräte gefördert. 
Die Förderung beträgt 1.000 € je Laptop. 
Der Förderantrag wurde bereits am 20.10.2022 an 
die Regierung übermittelt, die Auszahlung der 
Förderung erfolgt zeitnah noch vor der 
Beschaffung. 
 

Warten auf die Auszahlung und Beschaffung 
der Lehrerdienstgeräte. 

Amt 6 
3.  Einzelhandels-

entwicklungskonzept 
Die erste Vorstellung erfolgte am 20.10.2022 im 
Stadtrat verschiedene Fragen werden gestellt. 
Eine Präzisierung ist erforderlich. 
 

Die präzisierte Vorstellung mit einem 
Beschlussentwurf wird dem Stadtrat zur 
Sitzung am 15.12.2022 vorgelegt. 

 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 60 – ZGM 
 

4.  Keine Änderungen zum vorhergehenden Berichtswesen. 
 

 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 61 
 

5.  1. Änderung Bebauungsplan Nr. 
84 „Großlangheimer Straße Nord“ 

Der erneuerte Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss wurde am 19.05.2022 vom 

Aktuell liegt die Änderung des 
Flächennutzungsplans für diesen Bereich der 



Stadtrat beschlossen. Die erneuerte förmliche 
Beteiligung fand vom 07.06.2022 bis einschließlich 
08.07.2022 statt. 
Der Satzungsbeschluss wurde am 22.09.2022 im 
Stadtrat gefasst. 
 

Regierung von Unterfranken zur Genehmigung 
vor. Eine Entscheidung steht noch aus, 
voraussichtlich im November. 

6.  Bebauungsplan Nr. 108 „Neue 
Gartenstadt Etwashausen“ 

Der Aufstellungsbeschluss (Wohnen) wurde am 
29.07.2022 im Stadtrat beschlossen. Der 
Vorentwurf für den Bebauungsplan wurde 
erarbeitet und dem Stadtrat am 19.05.2022 zur 
Anerkennung vorgelegt. Der Vorentwurf wurde mit 
einer Änderung (Geschossigkeit im WA2) 
beschlossen. Mit der Änderung erfolgte die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange vom 07.06.2022 bis einschließlich 
08.07.2022. 
 

Aktuell erfolgt die Auswertung der 
eingegangenen Stellungnahmen. 
Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss liegt 
dem Stadtrat am 17.11.2022 vor. Anschließend 
findet die förmliche Beteiligung statt. 

7.  Bürgerbeteiligung Altstadt und 
Erneuerungskonzept 

Auf Grundlage der REACT-EU Innenstadt 
Förderinitiative wird ein Erneuerungskonzept 
erarbeitet. In diesem Zuge muss ein aktiver 
Beteiligungsprozess stattfinden. Der Auftrag zur 
Bearbeitung ging an das Büro DSK. Seit 
25.07.2022 ist die Projekthomepage freigeschalten. 
Aktuell findet die Online-Befragung statt. Zusätzlich 
können Ideen über die Mitmachkarte verortet 
werden. Ein Spaziergang hat am 16.09.2022 mit 
etwa 30 Beteiligten stattgefunden. 
 

Bisher wurden 356 Fragebögen ausgefüllt und 
über 74 Einträge bei der digitalen Mitmachkarte 
getätigt. 
Die Beteiligung soll bis Ende des Jahres gehen. 
Eine Zwischeninfo zum aktuellen Stand der 
Bürgerbeteiligung wird dem Stadtrat im 
Berichtswesen am 15.12.2022 vorgelegt. 

8.  B-Plan Nr. 109 „Stellplatzanlage 
am Bleichwasen“ 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 10.12.2020 
im Stadtrat gefasst. 
Die Planung wurde in den Anwohnern am 
21.04.2022 in einer Bürgerinformation 
nähergebracht. Nahezu alle Anregungen der 
Anwohner konnten in der Planung berücksichtigt 
werden. Der daraufhin überarbeitete Entwurf wurde 
dem Stadtrat am 14.07.2022 zur Entscheidung 
vorgelegt. 
 

Die überarbeitete Planung wurde in den Entwurf 
des Bebauungsplans eingearbeitet. Dieser wird 
dem Stadtrat zur Billigung am 17.11.2022 
vorgelegt werden. 

9.  B-Plan Nr. 110 „Bahnhofsumfeld 
Kitzingen“ 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 22.04.2021 
im Stadtrat gefasst. Der Vorentwurf der Planung 

Die Vorentwurfsplanung wird nun in den 
Bebauungsplan eingearbeitet. Der Entwurf des 



des Bahnhofsumfeldes wurde am 23.06.2022 im 
Stadtrat bestätigt. 
 

Bebauungsplans soll dem Stadtrat 
voraussichtlich am 15.12.2022 zur Billigung 
vorgelegt werden. 

10.  B-Plan Nr. 111 „Kleingartenanlage 
In der Leisten“ 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 28.07.2022 
im Stadtrat gefasst. Es wurden drei 
Vergleichsangebote bis 30.09.2022 angefordert. 
Der Auftrag ging an das Büro arc.grün. 
 

Die Bearbeitung beginnt ab 2023. 

11.  Wettbewerb Kaiserstraße und 
Königsplatz  

Am 23.06.2022 wurde die Auslobung im Stadtrat 
beschlossen. Anschließend erfolgte die 
Bekanntmachung am 24.06.2022. 
Bewerbungsschluss für die Teilnehmenden war der 
25.07.2022. Es wurden 25 Teilnehmende 
ausgewählt. 
 

Das Rückfragenkolloquium fand am 20.09.2022 
statt. Abgabe der Wettbewerbsarbeiten ist am 
01. Dezember 2022. 
Am 31.01.2023 und 01.02.2023 folgt die 
Preisgerichtssitzung. 

12.  Lichtleitlinie Der Stadtrat hat am 02.12.2021 die Erarbeitung 
einer Lichtleitlinie für das Stadtgebiet beschlossen. 

Der vorbereitete Entwurf wird aktuell intern mit 
den Fachstellen abgestimmt. Der Entwurf wird 
dem Stadtrat voraussichtlich am 15.12.2022 
vorgelegt. 
 

 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 62 
 

13.  Kaiserstraße 17 –  
Rathauserweiterung 

Die Trockenbau- und die Innenausbaugewerke 
werden momentan ausgeführt. 

Der Einbau der Glastrennwände und 
Bodenbeläge wird vorbereitet. 
Die ersten Brandschutz- sowie Schiebetüren 
werden im 4. Quartal 2022 eingebaut. Weitere 
Ausschreibungen werden vorbereitet. 
 

14.  Kindergarten Alemannenstraße – 
Erweiterung Kindergrippe 

Aktuell werden die Putz-, Fliesen- und HLS-
Arbeiten ausgeführt. 

Weitere verschiedene Innenausbaugewerke 
haben mit ihren Arbeiten begonnen. Der Einzug 
der neuen Kindergartengruppen ist für das 1. 
Quartal 2023 vorgesehen. 
 

15.  Dreifachturnhalle Sickergrund - 
Generalsanierung 

Die Abbrucharbeiten sind größtenteils ausgeführt. 
Die Rohbauarbeiten haben im September 
begonnen. 
Die Ausschreibungen für die Leistungen in der 
Technischen Gebäudeausrüstung sind EU-weit 
ausgeschrieben. 
 

Die Arbeiten für die Brandschutzertüchtigung 
(Spritzputz) werden in zwei Bauabschnitten 
ausgeführt. Die Fertigstellung ist im 2. Quartal 
2023 vorgesehen. 



Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

16.  TouristInfo Die Innenausbaugewerke sind weitestgehend 
abgeschlossen. 

Die geplante Nutzungsaufnahme ist für das 
4. Quartal 2022 vorgesehen. 
 

17.  Neubau Haus für Jugend und 
Familie 

Die Ausschreibungen für die Rohbauarbeiten sind 
EU-weit ausgeschrieben. 
 

Die Auftragsvergabe für Rohbauarbeiten wird 
dem Stadtrat im Dezember vorgelegt. 
Die Ausschreibung für die Holzbauarbeiten wird 
vorbereitet und EU-weit ausgeschrieben. 
 

18.  Erweiterung Kindergarten 
Hohenfeld 

Das beauftragte Architekturbüro bearbeitet die 
Leistungsphasen 1 - 4. Das notwenige 
Raumprogramm wurde mit allen Beteiligten 
besprochen. 

Die Entwurfsplanung und die 
Kostenberechnung wird am 17.11.2022 dem 
Stadtrat vorgestellt. Nach Vorliegen der 
Baugenehmigung und der Förderzusage durch 
die Reg. V. Ufr. wird umgehend mit der 
Ausführung begonnen. Voraussichtlicher 
Baubeginn ist im 3. Quartal 2023. Aktuell wird 
für die Ausführung ca. 1 Jahr Bauzeit 
angenommen. 
 

19.  Aussegnungshalle Friedhof 
Hoheim 

Die Fassadenarbeiten werden aktuell ausgeführt. Die Sanierungsarbeiten werden im 4. Quartal 
2022 abgeschlossen. 
 

20.  Herrnstraße 18 Die Voruntersuchung werden aktuell ausgeführt. Die Ergebnisse aus den Voruntersuchungen 
sollen bis Ende 2022 vorliegen. 
 

21.  Erweiterung Funktionsräume 
Florian-Geyer-Halle 

Die Abbrucharbeiten wurden abgeschlossen. 
Die Rohbauarbeiten haben in der 44. KW 2022 
begonnen. Beendung ist voraussichtlich Ende 
Februar 2023. 
 

Die Halle ist weiterhin für den Sport- und 
Schulbetrieb nutzbar. 

 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 63 
 

22.  Nonnenbrünnlein In der Kitzinger Klinge liegt das sog. 
„Nonnenbrünnlein“. 
Es handelt sich hierbei um eine ca. 1906 gefasste 
Quelle. Das unmittelbare Umfeld war zu gewuchert, 
ein direkter Zugang zum Wasser war kaum noch 
möglich. 

Durch den Stadtheimatpfleger wurde die 
Renovierung des Brunnens angeregt. 
 
Mitarbeiter des Städtischen Bauhofes haben 
deshalb die Treppenstufen neu verlegt sowie 



durch Errichtung einer Trockenmauer den 
Zugang neu geschaffen. 
 

23.  Weg am Steinbruch / Gessert Im Bereich der Ortsstraße „Am Steinbruch“ war ein 
Teilstück im Zuge der Erschließungsarbeiten in den 
80er Jahren noch nicht ausgebaut worden. 
Durch die Genehmigung eines Einfamilienhauses 
wurde es notwendig, den Weg auf einer Länge von 
ca. 25 m zu befestigen. 

In Abstimmung mit dem privaten Bauvorhaben 
wurden Ende September die Tiefbauarbeiten 
(Erdbau, Randeinfassungen, Asphalteinbau) 
durchgeführt. Dauer ca. 2 Wochen. 
Der Einbau der Asphaltfeinschicht erfolgt im 
Frühjahr 2023. 
 

24.  Ami Spielplatz in der 
Königsberger Straße 

Die Arbeiten am „Ami-Spielplatz“ sind 
abgeschlossen. 
Der Verwendungsnachweis wurde erstellt. 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 74.000 €. 
 

Es wird ausdrücklich festgestellt, dass sowohl 
die Planung als auch die Umsetzung exakt 
nach den Wünschen des Bürgerarbeitskreises 
(Protokolle) erfolgte. 

25.  Bike-park Die wasserrechtliche Genehmigung durch das 
Landratsamt Kitzingen für die Errichtung eines bike-
parks im Bereich Sickergrund ging am 24. Oktober 
2022 ein. 
Die Zustimmung des Fördergebers liegt ebenfalls 
vor. 

Ausschreibung Anfang 2023. 
Baubeginn ca. April/Mai 2023. 
Fertigstellung im Sommer 2023. 

 
 
Kitzingen, den 09.11.2022 
 - Hauptverwaltung -  
 
 



Stadtratsanträge zur Behandlung - unerledigt - 

Nr.
Fraktion/Gru

ppe

Antrags-

datum

Eingang      

Stadt 

Kitzingen

Antragsthema
Referenz-

antrag

Beschluss 

im Stadtrat 

bis (max. 3 

Monate) 

Bearbeiter /  

Zuständiges 

Sachgebiet

Sitzungsvor-

lage Nr.

Bearb. im 

Stadtrat
Ergebnis

zuständig 

Umsetzung

2020

4 ÖDP 26.01.2020 29.01.2020 Smart City 22.04.2020 2021/038 Behandlung, wie mit ödp abgesprochen

31 Bgm's 27.09.2020 28.09.2020 Überprüfung Gestaltungssatzung 21.12.2020 Amt 6 2020/169 Beratung / Überarbeitung im Stadtentwicklungsbeirat

2021

45
Bd.90/Die 
Grünen

26.10.2021 27.10.2021 Antrag Weinbergsbewässerung Iphofen 19.01.2022
2022/04   
2022/134

Am 20.01.22 von der TO genommen und vertagt. TOP 
BUA 07.07.22.  Am 29.09. und 20.10.2022 erneut 
zurückgestellt.

51 Überfraktionell 13.12.2021 14.12.2021 Wind- und Solarpark 08.03.2022 OB
2021/081 
2021/116

SoSi BU 14.02.22 behandelt. Vorerst zurückgestellt

2022

7 Überfraktionell 07.03.2022 08.03.2022 Mieterstrom Bau GmbH 31.05.2022
OB / Bau 

GmbH
Übermittlung der Stellungnahme von Fr. Hick an den 
Umweltreferenten

9 SPD 17.03.2022 17.03.2022 Weiteres Vorgehen Energieversorgung 51/2021 OB

26 Überfraktionell 25.07.2022 28.07.2022
Machbarkeit Wind- u.Solarpark 
(Ergänzungsantrag)

51/2021 OB
2021/081 
2021/116

27 ÖDP 31.12.2019 01.11.2022
Erstellung eines 
Gemeindeentwicklungskonzepts

03/2020 24.01.2023 Amt 6 2020/046
AL 1 wird den Antragsteller um Aktualisierung des 
Antrags bitten.

28 ÖDP 03.03.2022 04.11.2022 Flüchtlingshilfe Ukraine 05/2022 27.01.2023 Amt 2


