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S t a d t    K i t z i n g e n 
 

AMT: 6 

Sachgebiet: 62 

Vorlagen.Nr.: 2018/111 

Datum: 10.04.2018 
 

Sitzungsvorlage an den 
 

Stadtrat 17.04.2018 nicht öffentlich zur Vorberatung 

Stadtrat 17.04.2018 öffentlich zur Entscheidung 
 

Kitzingen, 10.04.2018 
 
 
 
....................................... 
Amtsleitung 

Mitzeichnungen: Kitzingen, 10.04.2018 
 
 
 
........................................ 
Oberbürgermeister 

 

Bearbeiter: Harun Icli Zimmer: 4.4 

E-Mail: harun.icli@stadt-kitzingen.de Telefon: 09321/20-6203 

 
 
Neubau einer Zweifeldschulsporthalle mit offenem Ganztagsbereich und einer Parkgarage;  
Hier: Auftragsvergabe von Fenster- und Fassadenarbeiten Holz-Aluminium 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen. 

 
2. Der Auftrag für die Fenster – und Fassadenarbeiten Holz-Aluminium an der 

Zweifeldschulsporthalle wird an die Firma Universal Holzbau GmbH aus Erfurt vergeben. 
Die geprüfte Angebotssumme beträgt 504.059,63 € brutto. 
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Sachvortrag: 
 

Historie: 
 
Derzeit werden die Rohbauarbeiten der Zweifeldschulsporthalle ausgeführt. Aktuell sind 
ca. 90% der Rohbauleistungen abgeschlossen. 
Aufgrund von Witterungsverhältnissen ist die Fertigstellung der Rohbauarbeiten für Ende 
April 2018 vereinbart. Im Anschluss werden die Holzbau-Zimmerarbeiten sowie die 
Dacharbeiten ausgeführt.  
 
Die Gesamtfertigstellung einschließlich Inbetriebnahme ist für das 1. Quartal 2019 
festgesetzt. 
 
Die Baupreise sind in den zurückliegenden Jahren sehr stark gestiegen. Die aktuelle 
Marktsituation und die hohe Auslastung der Firmen führen zu hohen Angebotsabgaben.  
 
Insgesamt sind ca. 65 % aller Leistungen vergeben bzw. ausgeschrieben. Aktuell geht 
die Kostenprognose von ca. 7,2 Mio. € aus. 

 
 
Aktueller Stand Bauablauf: 
 
Die Rohbauarbeiten werden derzeit fertig gestellt. 
Die Holzbau und Zimmererarbeiten haben die Werk –und Montageplanung 
abgeschlossen und die erforderlichen Materialien bestellt. Der Beginn für die 
Holzbauarbeiten ist für KW 20/2018 festgelegt. 
Die Außenanlagen werden derzeit für die Ausführung vorbereitet.  
Die technischen Gewerke beginnen ab KW20/2018. 
 
 
Ausführungsvergaben:  
 
Außenanlagen 
Vergabevorschlag :   Universal Holzbau GmbH, Erfurt 
Gründe:     Wirtschaftlichstes Angebot 
Angebotssumme:    504.059,63 € (brutto)  
Kostenberechnung:   508.749,26 € (brutto) 

 
 
 
Anlagen: 
1 Anlage - Auftragsvergabe der Fenster- und Fassadenarbeiten Holz-Aluminium 
2 Anlage Kostenanlage Deusterhalle 
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