
Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen – öffentlich 
zur Stadtratssitzung am 24.03.2022 
 

Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

Zuständigkeit Amt 1 / SG 10 / Hauptverwaltung 
1 Erneuerung der Lauben und Hütten 

 
 

Für die Erneuerung der Lauben und der histori-
schen Hütten sind insgesamt 20.000,00 € für 
2022 in den städtischen Haushalt eingestellt. Für 
beides steht mittelfristig eine Erneuerung an, um 
diese bei Veranstaltungen und vor allem beim 
Weihnachtsmarkt nutzen zu können. 
Als erstes werden in 2022 die Lauben angegan-
gen. Hierzu verwendet die Stadt aus dem Stadt-
wald eigene Bäume, hat diese zuschneiden las-
sen und trocknet diese gegenwärtig bis ins Jahr 
2023, so dass dann der Bauhof selbst die Lauben 
nachbauen kann. Für die Sägearbeiten werden 
ca. 5.000,00 € anfallen.  
 

Der Bauhof sucht indes nach einer passenden 
Dachkonstruktion. Für die Erneuerung der Hütten 
wird sich eine Planungsgruppe aus Tourist-Info, 
STMV, Bauhof und Hauptverwaltung bilden, um 
für die gesamten städtischen Belange die beste 
Lösung zu finden. Die Mittel für die Umsetzung 
können dann in den Haushalt 2023 eingestellt 
werden. Für eine bereits angedachte Planung in 
2020 waren bereits 80.000,00 € eingestellt, die 
dann der Corona-Sparliste zur Verfügung gestellt 
wurden.  
 
 

2 Liste der offenen Anträge Siehe letzte Seite des Dokuments  

Zuständigkeit Amt 6 / SG 60 - ZGM 

 Sanierung Außenfassade Galgenwasen 
13 - 37 

Angebote wurden ausgewertet, ein Bieterge-
spräch geführt und Referenzen eingeholt. Wirt-
schaftlichster Anbieter ist dir Firma Hirsch aus 
München mit Niederlassung in Würzburg. Der An-
gebotspreis beträgt 258.049,95€ brutto. 
  

Die Baumaßnahme soll in KW9/10 beginnen und 
spätestens Ende Mai abgeschlossen sein. 

Zuständigkeit Amt 6 / SG 61 / Stadtplanung 
 6. Änderung des B-Plans Nr. 52 

„Fuchsgraben“ 
(u. a. Planung sozialer Wohnungsbau und Anpas-
sungen der Festsetzungen) 
Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Be-
bauungsplans wurde am 12.11.2020 im Stadtrat 
beschlossen. 
Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss wurde 
im Stadtrat am 02.12.2021 beschlossen. 
Der Stadtrat hat beschlossen Photovoltaik und 
Flachdachbegrünung festzusetzen. Die förmliche 
Beteiligung fand vom 20.12.2021 bis einschließ-
lich 26.01.2022 statt. 

Die Abwägung der eingegangenen Stellungnah-
men fand statt. 
Der Satzungsbeschluss erfolgt nicht am 
24.03.2022 im Stadtrat. 
Vor dem Satzungsbeschluss müssen die städte-
baulichen Verträge abgeschlossen werden. 
Der städtebauliche Vertag für den Teilbereich 
WA1 ist für den Satzungsbeschluss noch nicht 
geschlossen. 



Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

 6. Änderung und Erweiterung Bebau-
ungsplan Nr. 32 „Schwarzacher Straße-
Ost“ 

Gegenstand der Änderung und Erweiterung ist 
die Verlagerung eines neuen BRK Zentrums. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am 29.07.2021 im 
Stadtrat gefasst. Nach Erstellung eines Vorent-
wurfs fand die frühzeitige Beteiligung vom 
20.12.2021 bis einschließlich 26.01.2022 statt. 
 

Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss soll 
dem Stadtrat am 24.03.2022 vorgelegt werden. 

 Wettbewerb Königsplatz und Kaiser-
straße 

Stadtrat am 11.05.2021: Beschluss des Pla-
nungsauftrags. Die Vorberatung im Stadtentwick-
lungsbeirat hat im November 2021 und am 
09.02.2022 stattgefunden. 
Die Wettbewerbsbetreuung wurde an das Büro 
arc.grün vergeben. 
 

Die Beschlussfassung der Auslobung soll im April 
erfolgen. 

 ISEK Erneuerungskonzept Auf Grundlage der REACT-EU Innenstadt Förder-
initiative soll das ISEK mit Schwerpunkt Sanie-
rungsgebiet Altstadt fortgeschrieben werden. 

Die Angebotseinholung hat bis einschließlich 
18.02.2022 stattgefunden. Das Büro DSK hat den 
Auftrag erhalten. 

 Bürgerbeteiligung Auf Grundlage der REACT-EU Innenstadt Förder-
initiative wird ein Erneuerungskonzept erarbeitet. 
In diesem Zuge muss ein aktiver Beteiligungspro-
zess stattfinden. 
 

Aktuell findet die Angebotseinholung zur Bearbei-
tung statt. Die Informationen aus der Stadt Selb 
werden dabei berücksichtigt. 

 Potentialanalyse PV-Freiflächenanla-
gen 

Die Stadt Kitzingen unterstützt die Nutzung rege-
nerativer Energien. Um in Zukunft einer geordne-
ten Entwicklung zu entsprechen, soll eine Potenti-
alanalyse in Auftrag gegeben werden. Die Einfüh-
rung eines Solarkatasters wird dabei kurzfristig 
vom Landratsamt Kitzingen in Auftrag gegeben. 
 

Die Angebotseinholung zur Bearbeitung findet ak-
tuell statt. 
Das Ergebnis soll möglichst noch Ende des 
III. Quartals vorliegen. 

 Bürgerarbeitskreis Siedlung Die nächsten öffentlichen Termine für den Bürger-
arbeitskreis Kitzingen-Siedlung sind für den 28. 
März 2022 und den 25. April 2022 jeweils um 19 
Uhr im Stadtteilzentrum geplant. Thematisch wird 
es u.a. um die Neugestaltung des Spielplatzes 
Karlsbader Straße gehen. 
 
 
 

Ab dem 20. März 2022 sind weitere Lockerungen 
der Corona-Auflagen zu erwarten. Je nach dann 
gültiger Rechtslage wird zu den Arbeitskreisen öf-
fentlich eingeladen, ggf. noch mit 3G-Regelung 
und Maskenpflicht. 



Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

Zuständigkeit Amt 6 / SG 62 / Hochbau 

 Fassade Rathaus Die Fassaden der Kaiserstr. 13/15 wurden mit der 
finalen Farbe gestrichen. 
Historische Rathaus: Der Einbau der Gesimsab-
deckungen an der Nord- und Ostseite ist abge-
schlossen. Die Taubenvergrämung an der Nord- 
und Ostseite wurden angebracht.  
Der Giebel der Nordseite hat seinen finalen An-
strich erhalten. 
 

Historisches Rathaus: Die Fassade der Ostseite 
soll den finalen Anstrich erhalten. Sobald es die 
Witterung zulässt, werden an der Südseite die 
neuen Natursteine eingebaut. 

 Kaiserstraße 17 – Rathauserweiterung Momentan werden die Außenputz-, Elektro- und 
HLS-Arbeiten ausgeführt. Die Trockenbau- und 
die Flachdacharbeiten haben begonnen. 
 

Das Gerüst wird im März 2022 abgebaut. 

 Kindergarten Alemannenstraße – Er-
weiterung Kindergrippe 

Im Oktober 2021 begannen die Rohbauarbeiten. 
Die Gründung und die Bodenplatte sind fertigge-
stellt. Die Anpassungsarbeiten im Bestand wer-
den derzeit ausgeführt. 
Die Rohbauarbeiten (Küche) auf der Ostseite ha-
ben im Februar 2022 begonnen. 
 

Die Wände des Anbaus an der Westseite werden 
derzeit gemauert. 
Vorarbeiten im Gewerk Heizung werden aktuell 
ausgeführt. 

 Friedhof Hoheim – Sanierung Ausseg-
nungshalle 

Der Baubeginn ist für Ende März 2022 geplant. Die Sanierungsarbeiten sollen im Januar 2022 
abgeschlossen werden. 
 

Zuständigkeit Amt 6 / SG 63 / Tiefbau 
 Neugestaltung Oberer Mainkai – Er-

satzneubau Kaimauer 
Im November 2021 wurde die Schlussrechnung 
der Fa. Mayerhofer eingereicht. Nach abschlie-
ßender Prüfung ergaben sich rd. 10.000 € Min-
derkosten gegenüber der Auftragssumme.  
 
Nach Zusammenstellung aller angefallenen Kos-
ten für den Ersatzneubau Kaimauer sowie der 
noch ausstehenden Schlussrechnung unseres In-
genieurbüros ergibt sich folgender Endstand: 
Kostenberechnung 2019        4.256.000,00 € 
Tatsächliche Kosten rd.          4.278.000,00 €  
Damit Mehrkosten von rd.           22.000,00 € 
Die Kostenmehrung beträgt 0,5%. 

Auf die Schlussrechnung der Fa. Mayerhofer 
wurde ein Einbehalt, aufgrund der noch ausste-
henden Bestandspläne sowie eines Mangels am 
Schachtbauwerk, vorgenommen. Sobald die An-
gelegenheiten erledigt sind, wird der Einbehalt 
ausgezahlt.  



Die Kostenzusammenstellung sowie technischen 
Unterlagen für den Verwendungsnachweis wur-
den seitens des SG 63 zusammengestellt und an 
die Kämmerei weitergeleitet. Hiermit kann der 
restliche Auszahlungsbetrag für die Förderung 
des städtebaulichen Mehraufwandes (insgesamt 
153.400,00 €) beantragt werden.   
 

 Neugestaltung Oberer Mainkai – Bau-
abschnitt II – Neugestaltung Verkehrs- 
und Freianlagen 

In der 10. KW 2022 wurden die Bäume entlang 
des Oberen Mainkai gepflanzt. Die restlichen 3 
Bäume im Zugangsbereich zur Mainstockheimer 
Straße werden nach Herstellung der Pflanzgru-
ben in diesem Bereich ausgeführt. 
Derzeit finden die restlichen Leitungsverlegungen 
sowie Herstellung des Pflasterplanums statt.  
 

Die Betonage Fahrspur Bootseinlassstelle ist für 
die 12. KW 2022, im Zuge der Schifffahrtssperre 
auf dem Main, geplant.  
 
Montage der Ausstattungselemente erfolgt in den 
nächsten Wochen.  

 Nordtangente BA IIIb – Anbindung an 
die St 2272 incl. Kreisverkehr 

In 2021 wurden für den anstehenden Bauab-
schnitt bereits 2 Erhebungen zu Reptilien (Zau-
neidechsen) durchgeführt. Zudem wurde eine Ha-
bitat Analyse mit einem Untersuchungsprogramm 
für 2022 erstellt. Die erforderlichen Leistungen 
wurden an ein Fachbüro vergeben und sollen bis 
Sommer 2022 abgeschlossen werden.  
 
Die umgeplante Trassierung steht. Derzeit wer-
den die Detailpläne ausgearbeitet und anschlie-
ßend das Wasserrecht beantragt. Parallel läuft 
die Änderung des Bebauungsplan Nr. 106. 
 

Der Zuwendungsantrag soll im 2. Quartal 2022 
erstellt werden.  
Ausschreibung der Tiefbauleistungen im 
Herbst/Winter 2022. 
Geplante Bauzeit von Frühjahr 2023 bis Herbst 
2024.  

 Errichtung eines Bike-Parks im Sicker-
grund 

Der Förderantrag bei der Reg. v. Unterfranken ist 
gestellt 

Derzeit werden die Bauantragsunterlagen erstellt. 
Danach Vorbereitung der Ausschreibungsunterla-
gen. 
 

 Beschaffung von Solarlampen   Verschiedene Angebote wurden eingeholt 
Der Auftrag für die Lieferung von zunächst 5 So-
larleuchten wurde erteilt. 

Folgende Standorte wurden festgelegt: 
2 x Gartenschaugelände hinter Winterhafendamm 
3 x am Trampelpfad zwischen Richthofen Circle 
und Corlette Circle 
 

 Aktuelles aus der Stadtgärtnerei Um die Verkehrssicherheit einhalten zu können, 
war es notwendig folgende Fällungen vorzuneh-
men:  
 

Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Früh-
jahrsbepflanzungen, diese wird ab der 12. KW 
2022 erfolgen.  



Rosengarten - 5 Akazien  
An Bachläufen - 3 Pappeln  
Kanzler-Stürtzel-Straße - 3 Akazien 
 
Im Rosengarten wurden Magnolien sowie ein 
Ahorn bereits nachgepflanzt.  
In der Kanzler-Stürtzel-Straße werden im März 
2022 Säulen Ginkgos neu gepflanzt.  
 
Im Herbst und Winter 2021 wurde bisher 70 
Bäume neu gepflanzt; weitere 30 werden im Früh-
jahr 2022 folgen.  
 

 
Kitzingen, den 16.03.2022 
 
-Hauptverwaltung-  



Stadtratsanträge zur Behandlung

Nr.
Fraktion/G

ruppe

Antrags-

datum

Eingang    

Stadt 

Kitzingen

Antragsthema

Beschluss 

im Stadtrat 

bis (max. 3 

Monate) 

Bearbeiter/  

Ersteller; 

Beschluss-

vorlage/ zust. 

SG

Bearbeitung 

im Stadtrat
Bemerkungen/Sachstand

2020

4 ödp 26.01.2020 29.01.2020 Smart City 22.04.2020 Behandlung, wie mit ödp abgesprochen
31 Bgm's 27.09.2020 28.09.2020 Überprüfung Gestaltungssatzung 21.12.2020 Amt 6 Beratung / Überarbeitung im Stadtentwicklungsbeirat

2021

20
Bd. 90/Die 

Grünen 15.02.2021 15.02.2021 eCarsharing 10.05.2021 Amt 1 28.04.2022 Auf Wunsch des Antragstellers zurückgestellt

22 BP 14.02.2021 16.02.2021 Bikeomat 11.05.2021 SG 63
In Abhängigkeit der Fahrradabstellmöglichkeiten - noch 
nicht abschließend geklärt. Mit Antragsteller bereits 
besprochen.

28 FW 03.05.2021 03.05.2021 Weihnachtsbäume 26.07.2021  - 
Nach Rücksprache mit Antragsteller ruht der Antrag bis 
auf Weiteres.

34 SPD 23.03.2021 23.03.2021
Antrag auf Aufhebung des Beschlusses zur 
Marktstraße 21 vom 18.03.2021

15.06.2021 Amt 6
Die Antwort der Regierung ging am 09.07.21 ein; 
Stellungnahme des LfD steht noch aus

41 Interfrak. 20.08.2021 20.08.2021 Antrag Eheschließungen 12.11.2021 Amt 3

45
Bd.90/Die 
Grünen

26.10.2021 27.10.2021 Antrag Weinbergsbewässerung Iphofen 19.01.2022 Am 20.01.22 von der TO genommen und vertagt

47 SPD 03.11.2021 03.11.2021 Rücklagenfonds 26.01.2022 Amt 6 Am 24.02.22 zurück in Stadtentwicklungsbeirat
51 Interfrak. 13.12.2021 14.12.2021 Wind- und Solarpark 08.03.2022 Zurückgestellt bis Ergebnis Machbarkeitsstudie vorliegt.

52
Bd.90/Die 
Grünen

18.12.2021 21.12.2021 Klimaneutrale Verwaltung 15.03.2022 Amt 6 17.03.2022 Vorberatung im Umweltbeirat

2022

2
Bd.90/Die 
Grünen

25.01.2022 25.01.2022 Renaturierung Sickersbach 19.04.2022 Amt 6 24.03.2022

3 Interfrak. 27.01.2022 28.01.2022
Antrag zum Haushalt: PV-Anlagen für st. 
Liegenschaften

15.02.2022 Amt 6 17.03.2022 Vorberatung im Umweltbeirat

4
Bd.90/Die 
Grünen

28.02.2022 28.02.2022 Baumschutzverordnung 23.05.2022 Amt 6 Vorberatung im Umweltbeirat

5 ödp 03.03.2022 03.03.2022 Flüchtlingshilfe Ukraine 26.05.2022 Amt 1 24.03.2022
6 BP/Pro KT 08.03.2022 08.03.2022 Bürgerwald 31.05.2022 Amt 2 Vorberatung im Umweltbeirat

7 Interfrak. 07.03.2022 08.03.2022 Mieterstrom Bau GmbH 31.05.2022
OB / Bau 

GmbH
Übermittlung der Stellungnahme von Fr. Hick an den 
Umweltreferenten
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