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Rathaus - Erweiterung Kaiserstraße 17

K17 „Blick von der Kaiserstraße“ Historisches Rathaus „Blick Markt“



Baumaßnahmen Hochbau

Baudaten:

Baubeginn 2018

Ende 2022 Einzug Einwohnermeldeamt EG

Mitte 2023 Ende der Baumaßnahme

Gesamtkosten der Baumaßnahme ca. 3,29 Mio. €

Aktueller Stand: Innenausbaugewerke werden derzeit 

ausgeführt

Rathaus - Erweiterung Kaiserstraße 17
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Denkmalschutz:

Das historische Rathaus (Marktstraße 34) ist aus dem 

Jahr 1561 – 1563 von Meister Hans Eckart von 

Schaffhausen erbaut.

Die Gebäude der Kaiserstraße 13, 15 und der 

Marktstraße 36 wurden abgerissen und in den 1970er 

Jahren neu gebaut.

Gemäß Inschrift auf dem Torborgen wurde die Kaiser-

straße 17 im Jahr 1593 erbaut.

Rathaus - Erweiterung Kaiserstraße 17
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Herausforderungen:

• Denkmalpflege

• Anbauten im Hof

• Verbindung zur Kaiserstraße 13/15

• Bauen im Bestand/während des Betriebs

• Belichtung

• Barrierefreiheit

Rathaus - Erweiterung Kaiserstraße 17
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Rathaus - Erweiterung Kaiserstraße 17

1. Obergeschoss EG 
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Rathaus - Erweiterung Kaiserstraße 17

2. Obergeschoss 1. Obergeschoss 
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Rathaus - Erweiterung Kaiserstraße 17

EG EG – Anbindung K13 zur K15 



Baumaßnahmen Hochbau

Rathaus - Erweiterung Kaiserstraße 17

2. Obergeschoss 

2. Obergeschoss



Baumaßnahmen Hochbau

Rathaus - Erweiterung Kaiserstraße 17

DG 

EG Innenhof „Blick K13 zu K17“ 
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Rathaus – Erneuerung der Fenster
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Rathaus – Erneuerung der Fenster

Baudaten:

Baubeginn April 2018

Fertigstellung Juni 2021

Gesamtkosten der Baumaßnahme ca. 390.000 €

Die Maßnahme ist fertig gestellt.
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Rathaus – Fassade
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Baudaten:

Baubeginn Frühjahr 2021

Fertigstellung Sommer 2022

Gesamtkosten der 

Baumaßnahme ca. 600.000 €

Die Maßnahme ist (bis auf 

Arbeiten an den Wappen) fertig 

gestellt

Rathaus – Fassade
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Baudaten:

Baubeginn Juni 2021

Fertigstellung Herbst 2022

Gesamtkosten der Baumaßnahme ca. 1,05 Mio. €

Aktueller Stand: Innenausbaugewerke werden 

derzeit ausgeführt

Tourist-Information
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Tourist-Information
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Denkmalpflege:

Das Haus wurde um 1700 

direkt am Brückenbogen in 

erster Häuserreihe zum 

Main errichtet. Über einem 

mehrteiligen Kellergewölbe 

mit außenliegendem Abgang 

ist das Erdgeschoss auf 

Fahrbahnniveau der Brücke 

nivelliert.

Tourist-Information

Nieserhaus vor dem Umbau 1932
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Herausforderungen:

Raumgewinn

Brandschutz

Nutzbarkeit

Barrierefreiheit

Tourist-Information

Erdgeschoss: Grundriss nach Umbau 
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Tourist-Information

Erdgeschoss 1. Obergeschoss
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Tourist-Information

Dachgeschoss - Zimmererarbeiten Dachgeschoss - Bodenbelagsarbeiten


