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S t a d t K i t z i n g e n

AMT: 2
Sachgebiet: 20
Vorlagen.Nr.: 2023/257

Datum: 28.11.2023

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat 07.12.2023 öffentlich zur Entscheidung

Kitzingen, 28.11.2023

.......................................
Amtsleitung

Mitzeichnungen: Kitzingen, 28.11.2023

........................................
Oberbürgermeister

Bearbeiter: Franziska Hager Zimmer: 3.3

E-Mail: franziska.hager@stadt-kitzingen.de Telefon: 09321/20-2001

Haushaltsüberschreitung;
HSt. 1.0600.9454 - Kaiserstraße 17 - Erweiterung Rathaus
hier: weitere Mittelbereitstellung für 2023

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag 2023/257 wird Kenntnis genommen.

2. Für das Haushaltsjahr 2023 wird eine weitere Haushaltsüberschreitung bei folgender
Haushaltsstelle genehmigt:

HSt. Bezeichnung Ansatz Überschreitung

VmHh
0600 9454

Verwaltungsgebäude - Rathaus u.
Stadtbauamt, Sanierung Kaiserstr.
17 zum Verwaltungsgebäude

bisher genehmigte Bereitstellungen:
Gesamt:

679.400 € 210.000 €

1.044.941 €
1.254.941 €

Die Deckung der Mehrausgabe erfolgt über Minderausgaben bei HSt. 1.5652.9450 –
Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund – Generalsanierung Halle und Umfeld.
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Sachvortrag:

Der Stadtrat ist gemäß seiner Geschäftsordnung für überplanmäßige Ausgaben von mehr als

300.000 € sachlich zuständig.

Stellungnahme der Verwaltung:

Bereits mit Beschluss des Haupt-, Finanz- und Kulturausschusses vom 09.05.2023 (SiVo

109/2023) wurden zusätzliche Mittel für die Maßnahme „Kaiserstr. 17“ in Höhe von 94.941 €

wegen des Kranschadens genehmigt.

Weiter erfolgte ein Beschluss des Stadtrates am 25.05.2023, in welchem die Gesamtkosten

von 5,113 Mio. € und zugleich eine weitere Haushaltsüberschreitung in Höhe von 950.000 €

für 2023 genehmigt wurde (siehe Anlage 1). Zusammen mit der durch den Ausschuss

genehmigten Mittelbereitstellungen konnten Mehrausgaben in Höhe von insgesamt

1.044.941 € getätigt werden.

Bei der damaligen Beschlussfassung im Mai 2023 ging man davon aus, dass 950.000 € in

2023 benötigt werden und die restlichen Mittel (639.000 €) erst im Jahr 2024 nötig sind.

Aktuell wird damit gerechnet, dass für 2023 weitere Rechnungen in Höhe von rd. 210.000 €

noch dieses Jahr kassenwirksam werden, welche eine weitere Mittelbereitstellung noch im

Haushaltsjahr 2023 notwendig machen. Die Gesamtkosten der Maßnahme verbleiben bei

5,113 € Mio. €.

Die Deckung der Mehrausgabe erfolgt über Minderausgaben bei HSt. 1.5652.9450 –

Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund – Generalsanierung Halle und Umfeld.

Anlagen:
Anlage 1 - SiVo StR 25.05.2023 Mittelerweiterung


