

Projekte 2019 - Haushaltsmittel

UA	Ugrp	Bezeichnung	Kostenberechnung	voraussichtliche Gesamtkosten	bisheriger Ausgabenstand ca.	Bereitgestellte Mittel ca.	Baubeginn	Bauende	Bemerkung
0600	9454	Sanierung Kaiserstraße 17 zu Vewaltungsgebäude	2.700.000,00	2.700.000,00	200.000,00	2.500.000,00	4. Quartal 2019/ 1. Quartal 2020	4. Quartal 2022	
0600	9455	Fenstertausch Rathaus (Alt-und Neubau), Kommunalinvestitionsprogramm	390.000,00	390.000,00	148.000,00	242.000,00	3. Quartal 2018	3. Quartal 2019	
0600	9459	Rathaus Fassade - Voruntersuchung, Kostenermittlung	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		3. Quartal 2019	
2111 2140	9420 9451	Abbruch der bestehenden Halle und Neubau einer Zweifeld-Schulsporthalle mit offener Ganztagesesschule im Deusterpark Kitzingen	5.900.000,00	7.800.000,00	5.300.000,00	1.900.000,00	3. Quartal 2018	3. Quartal 2019	
2111	9453	Austausch Möbeltrennwand im Bereich Verwaltung St.-Hedwig-Schule	52.000,00	61.000,00	0,00	52.000,00	3. Quartal 2019	3. Quartal 2019	
2112 2414 4601	9450	Umbau & Erweiterung Grund- & Mittelschule mit Mensa, Hort und Sporthalle sowie Umgestaltung "Roter Platz"	10.600.000,00	11.100.000,00	8.300.000,00	2.800.000,00	1. Quartal 2016	1. Quartal 2020	Gesamtkosten - 10,6 Mio.€ + 0,5 Mio. € "Roter Platz" = 11.1 Mio. €
2431	9452	Generalsanierung Friedrich-Bernbeck-Schule	9.500.000,00	9.500.000,00	20.000,00	9.480.000,00	ca. 3. Quartal 2020	ca. 3. Quartal 2023	VGV-Verfahren läuft, Bewerberauswahl im Mai 2019
3501 3521	9611	Luitpoldbau (VHS, Bücherei) Muschelbrunnen (2016), Portalbrunnen, Vorplatz (2017)	79.000,00	79.000,00	3.500,00	75.500,00	Sommer 2019	Ende 2019	
3651	9400	Sanierung historische Mauer Hindenburgring Nord	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Sommer 2019	Ende 2019	
4605	9490	HfJuF (Haus für Jugend und Familie) zunächst Erstellung Machbarkeitsstudie	50.000,00	50.000,00	16.000,00	34.000,00			Stadtratsbeschluss vom 21.02.2019; Durchführung eines Architektenwettbewerbes; Kostenberechnung wird im Zuge der Entwurfsplanung erstellt (LPH 3)
4644	9410	KiTa Alemannenstraße Gebäudeabbruch	95.000,00	95.000,00	1.800,00	93.200,00	April 2019	Mai/Juni 2019	
4644	9453	KiTa Marshall Heights, 3 KiGa, 2 KiKri - Gruppen	1.950.000,00	1.950.000,00	690.000,00	1.260.000,00	Ende 2018	3. Quartal 2019	
5651	9630	Florian-Geyer-Halle Erneuerung Heizungs- und Lüftungszentr. (Planungskosten für LPH 1 - 3, ohne Ausführungskosten)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		3. Quartal 2020	Mittelbereitstellung für Realisierung voraussichtlich in 2020/Planung 2019
5652	9450	Dreifachturnhalle Sickergrund - Generalsanierung	13.300.000,00	13.300.000,00	390.000,00	12.910.000,00	2. Quartal 2020	2. Quartal 2022	
7512	9450	Neuer Friedhof - Generalsanierung Gebäude	1.500.000,00	1.650.000,00	73.000,00	1.577.000,00	2. Quartal 2019	4. Quartal 2019	
7901	9450	Tourist-Info - Umbau und Erweiterung (Planungskosten)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	noch unklar	noch unklar	Planung voraussichtlich 2019 / Realisierung evtl. ab 2020
8801	9452	Sanierung Galgenwasen 13-20			80.000,00	1.550.000,00	offen	offen	Kostenschätzung für Generalinstandsetzung im Nov. 2018 ca. 2.050.000,00 €
Summe			46.241.000,00		15.222.300,00	34.598.700,00			

2.) Verwaltungshaushalt

UA	Ugrp	Bezeichnung	Gesamtkosten					
7513	5011	Friedhof Hoheim - Betonsanierung			0,00	60.000,00		

Kitzingen, 07.05.2019
SG 62 Hochbau

Klaus Rützel
Sachgebietsleiter

An
AL 6 - Herr Graumann
SG 60 - Bauverwaltung