

Zusammenstellung Kostenschätzung und Bauausführungskosten

Nordtangente BA 1
Grundstück Flnr. 4306 Fam. Fitschen

Kostenschätzung v. 14.01.2010		
4	Anwaltskosten von 25.06. bis Notar	4.575,00 €
5	Garagenneubau Planungskosten	4.500,00 €
6	Baukosten Doppelgarage nach Entwurf Stadt	35.000,00 €
7	Baukosten Mauer an ehem. Garage u. Grenze mit Tor	15.000,00 €
8	Änderung Eingang ehem. Garage	4.000,00 €
9	Baukosten Außenanlagen Neu nach Stadt	22.000,00 €
10	Einbindung der neuen Entwässerung u. Versorgung Garage	6.000,00 €
11	Baukosten Geräteschuppen Zahlungsverpflichtung	5.400,00 €
12	Kosten Ersatzpflanzungen Zahlungsverpflichtung	20.500,00 €
13	Sonstiges u. unvorhergesehenes	1.708,74 €
Gesamt Kostenschätzung / Bauausführungskosten		118.683,74 €
Zusammenstellung der Summen		
Gesamtkosten brutto, Kostenschätzung / Bauausführungskosten		118.683,74 €

Bauausführungskosten	Bemerkung
4.575,00 €	
4.500,00 €	
48.300,00 €	Rohbaukosten Bestandteil Lärmschutzwand
4.700,00 €	Maler-Verputzer Garage
3.950,00 €	Sektsionalgaragentor
3.200,00 €	Bodenbeläge Garage
620,00 €	Fenster, Fensterbänke Garage
22.800,00 €	
4.000,00 €	
40.000,00 €	
4.700,00 €	
5.400,00 €	
21.200,00 €	
1.300,00 €	Verputzerarbeiten Stützwände
169.245,00 €	

Summe Mehrkosten

169.245,00 €	50.561,26 €
--------------	-------------

Kitzingen, den 26.05.2011
Stadtbauamt Kitzingen
Sachgebiet Tiefbau

i.A. Lenard