

SG 62/NS

Neubau Feuerwehrrätehaus Hoheim
HHST: 1300.9451

| Gewerk | Firma | Kosten-berechnung 28.02.2014 | Kosten-anschlag Stand 15.04.2014 | Bemerkungen |
|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| Kostengruppe 1 - Grundstück | | | | |
| | | | | |
| Kostengruppe 2 - Herrichten und Erschließen | | | | |
| Abbruchmaßnahme | LZR | 14.875,00 | 16.660,00 | |
| Kostengruppe 3 - Bauwerk | | | | |
| Erd-, Maurer-, Betonarbeiten | Bömmel-Bau | 176.970,85 | 143.093,32 | |
| Dachabdichtungsarbeiten | Markert | 49.461,40 | 67.656,18 | |
| Estricharbeiten | Versbach | 15.699,91 | 11.171,13 | |
| Außenputzarbeiten | Hermann | 41.121,64 | 37.718,48 | |
| Gerüstarbeiten | Brückel | 11.451,56 | 5.565,87 | Vorraussichtliche Massenminderung bei Außenputzarbeiten |
| Fenster | Link | 32.153,80 | 25.615,40 | |
| Innenputzarbeiten, Maler- u. Tapezierarbeiten | Hermann | 28.541,20 | 22.070,04 | |
| Fliesenarbeiten | Prinz & Stapf | 29.044,33 | 31.082,99 | |
| Schreiner Türen | Söhnlein | 18.466,42 | 18.458,09 | |
| Schlosser-Innenausbau | Fa. Metz Wbg. | 32.970,14 | 39.758,50 | |
| Gebäudereinigung | | 2.380,00 | | |
| Schließanlage | | 1.785,00 | | |
| Kostengruppe 4 Technische Anlagen | | | | |
| HL | Przyklenk Heizung u. Abluft | 45.612,70 | 37.296,49 | |
| HLS | Vielweber Sanitäranlagen | 18.460,47 | 19.502,40 | |
| ELT | Reichert | 50.550,39 | 35.660,59 | |
| Kostengruppe 5 - Aussenanlagen | | | | |
| Techn. Anlagen u. Abwasseranlage | Fa. Bömmel | 6.961,50 | 6.961,50 | |

| Gewerk | Firma | Kosten-berechnung 28.02.2014 | Kosten-anschlag Stand 15.04.2014 | Bemerkungen |
|--|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Kostengruppe 6 - Ausstattung und Kunstwerke | | | | |
| | | 17.850,00 | 17.850,00 | |
| Kostengruppe 7 - Baunebenkosten | | | | |
| Architektenleistungen | Arch. Roth und Partner | 45.660,20 | 45.660,20 | |
| ELT | Gallena | 11.028,43 | 11.028,43 | |
| HLS | Strohhöfer | 15.643,71 | 22.528,52 | |
| Statiker | Bilz | 15.964,95 | 15.964,95 | |
| Sicherheitskoordination | Küster | 2.856,00 | 2.856,00 | |
| Bodengutachter | Roos Geo Consult | 2.288,27 | 2.288,27 | |
| Brandschutzkonzept | Roth und Partner | 1.130,50 | 1.130,50 | |
| EnEV-Berechnung | Roth und Partner | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| Bauleistungsversicherung | Zürich Versicherung | 500,00 | 500,00 | |
| Gesamt | | 691.278,37 | 617.427,85 | |

entspricht ca. 95% der Gesamtvergabe

Kitzingen, 19.05.2014
Stadtbauamt/SG 62
i. A.

Schreck