

Häcker-Chronik 2022

- Resümee
- Kosten
- Ausblick und weiteres
Vorgehen





Resümee

- 7 Aufführungen im Schulhof der FBS
 - mehr als 150 Beteiligte, davon ca. 120 ehrenamtlich -> sehr beachtlich der Einsatz und (Proben)- Aufwand der Darsteller
- Trotzdem: Darstellergewinnung sehr schwierig
- Technik, Tribüne, Bühnengestaltung (durch Bauhof/Gärtnerei) war sehr professionell
 - FBS hat sich als Aufführungsort bewährt.
 - Rückmeldung vieler Besucher: zu lange

Resümee

- Kartenvorverkauf über Ticketsystem sehr gut und professionell, Preisstruktur dann (aber auch grundsätzlich) überdenken wg. VVG
- Kartenverkauf zu spät (lange Suche nach Tribüne und Verkaufsanbieter, und Ressource im Haus)
- Folge: auch Werbung zu spät -> Rückmeldung Häcker: Werbung im Umland verbessern.
- Auslastung: 3.416 möglich (488 pro Abend) in der Summe wären es 1.802 (52,75 %)
- Tribüne hochwertig, aber auch teuer: ggfs. verkleinern
- **Resümee der Häcker-Familie:** sehr begeistert und möchten die Häcker-Chronik fortführen

Kosten

Einnahmen:	
Eintrittsgelder:	17.229,38 €
Sponsorengelder:	1.500,00 €
Summe:	18.729,38 €
Vergleich: 2015	
Eintrittsgelder:	19.573,00 €
Sponsoren	800,00 €
Summe 2015	20.373,00 €

Meldung an Kassenversicherung wegen Umbau-Tribüne: mögliche Erstattung: ca. 1.700,00 €

Kosten

Ausgaben	2022	Vergleich 2015
Tribüne	33.800,76 € (davon 1.989,68 € für Umbau)	8.746,50 €
Technik	30.464,00 €	14.603,94 €
Werbung/Drucksachen	2.750,62 €	2.006,15 €
Verpflegung Darsteller/Helfer (ohne Helferfest)	6.344,31 €	9.879,89 €
Kosten Kostüme (Leih, Kauf, Reinigung)	1.102,57 €	12.907,14 €
Dekoration Bühne (u. a. Pflanzen und Rindenmulche)	11.012,49 €	233,13 €
Kulissenschieber (über Security-Firma)	4.014,77 €	In Bauhofskosten enthalten
Einrichtung/Kosten Ticketverkauf	639,99 €	2.302,00 €
Friseur / Maske	2.204,63 €	1.225,15 €
Bauhof	28.773,40 €	15.492,60 €

Kosten

Haushaltsansätze	2022	2015
Ansatz aufgrund Beschlussfassung April 2019	55.000,00 €	43.000,00 €
HÜ lt. Zuständigkeit OB	50.000,00 €	13.154,00 €
Re-Ergebnis Stand 13.09.2022	95.643,11 €	55.153,87 €
noch verfügbar	9.678,89 €	1.000,13 €
Noch offen: Reinigungskosten Kostüme Häcker-Abend Aufwand für Filmaufnahmen		
Bauhofskosten; Ansatz	20.000,00 €	
Bauhofskosten; Ergebnis	28.773,40 €	

Ausblick und weiteres Vorgehen

- Wille zur Weiterführung der Darsteller und des Regisseurs sind da
- Viele Darsteller, die auch für die Häcker-Bühne zur Verfügung stehen.
- Veranstaltungsort FBS gesetzt – ABER: was ist nach Umbau Hof bzw. währenddessen
- Altersstruktur der Häcker
- Weiterführung nach der Ära Fuchs
- Zeitschiene (neuer Rhythmus oder rein in alten Rhythmus)
- Kostensituation wird sich in diesem Rahmen einpendeln.
- Beschlussfassung im Gremium notwendig