

Baukostenvergleich Ausgabe- und Einnahmeseite

Projekt: Friedrich-Ebert-Straße

	Kostenschätzung 04.12.02 / 18.06.2009		Kostenberechnung 03.12.2009		Kostenberechnung m.Umgest. Rosengarten / Alter Friedhof 18.02.2010		Kostenanschlag nach Ausschreibungen Juni 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Straßenbau								
Baukosten Stadt	655.000,00 €		835.000,00 €		867.500,00 €		953.070,30 €	
Baukosten Staat	125.000,00 €	125.000,00 €	207.000,00 €	207.000,00 €	207.000,00 €	207.000,00 €	261.812,16 €	227.512,16 €
Ausbaubeiträge		350.000,00 €		470.800,00 €		470.800,00 €		487.300,00 €
Zuwendungen		145.000,00 €		220.000,00 €		279.100,00 €		435.000,00 €
Summe Straße	780.000,00 €	495.000,00 €	1.042.000,00 €	897.800,00 €	1.074.500,00 €	956.900,00 €	1.214.882,46 €	1.149.812,16 €
Kanalbau								
Baukosten Stadt	205.000,00 €		260.000,00 €		260.000,00 €		380.032,75 €	
Deponiekosten			100.000,00 €		100.000,00 €		114.646,46 €	
Ausbauanteil Str.	80.000,00 €		65.000,00 €		65.000,00 €		48.946,93 €	
Summe Kanal	285.000,00 €	0,00 €	425.000,00 €	0,00 €	425.000,00 €	0,00 €	543.626,14 €	0,00 €
Zusätzliche Einnahmen								
5% Verwaltungskosten Staat								11.375,61 €
Kanalbenutzung Staat								17.940,00 €
Summe zusätzl. Einnahmen								29.315,61 €
	1.065.000,00 €	495.000,00 €	1.467.000,00 €	897.800,00 €	1.499.500,00 €	956.900,00 €	1.758.508,60 €	1.179.127,77 €
Eigenmittel	570.000,00 €		569.200,00 €		542.600,00 €		579.380,83 €	