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S t a d t    K i t z i n g e n 
 

AMT: 6 

Sachgebiet: 62 

Vorlagen.Nr.: 2018/240 

Datum: 18.09.2018 
 

Sitzungsvorlage an den 
 

Verwaltungs- und 
Bauausschuss 

20.09.2018 nicht öffentlich zur Vorberatung 

Verwaltungs- und 
Bauausschuss 

20.09.2018 öffentlich zur Entscheidung 

 

Kitzingen, 18.09.2018 
 
 
 
....................................... 
Amtsleitung 

Mitzeichnungen: Kitzingen, 18.09.2018 
 
 
 
........................................ 
Oberbürgermeister 

 

Bearbeiter: Harun Icli Zimmer: 4.4 

E-Mail: harun.icli@stadt-kitzingen.de Telefon: 09321/20-6203 

 
 
Neubau einer Zweifeldschulsporthalle mit offenem Ganztagsbereich und einer Parkgarage; 
hier: Auftragsvergabe Faserzementplatten-Fassade Sockelbereich 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
 
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen. 

 
2. Der Auftrag für die Faserzementplatten-Fassade an der Zweifeldschulsporthalle wird an 

die Firma Thiel Montage GmbH vergeben. 
Die geprüfte Angebotssumme beträgt 97.482,24 € brutto. 
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Sachvortrag: 
 
 

1. Aktueller Stand Bauablauf: 
 
Die Rohbau-, Holzbau- und Zimmererarbeiten der Zweifeldschulsporthalle sind 
abgeschlossen. Die technischen Gewerke haben einen Ausführungsstand von ca. 40%.  
Die Fenster- und Pfostenriegelfassade ist zu ca. 60% abgeschlossen. Die Dacharbeiten 
befinden sich bei ca. 70 %. Die Außenanlagen sind zu ca. 30% abgeschlossen. 
Die Gesamtfertigstellung einschließlich Inbetriebnahme ist für das 1. Quartal 2019 
festgesetzt. 

 
Insgesamt sind ca. 85 % aller Leistungen vergeben bzw. ausgeschrieben.   
 
 
2. Faserzementplatten-Fassade Sockelbereich 
 
Die Ausschreibung der Betonfertigteile im Sockelbereich gemäß Planung wurde am 2. 
März 2018 national öffentlich ausgeschrieben. Das Leistungsverzeichnis Betonfertigteile 
wurde von 6 Firmen angefordert. Zum Submissionstermin am 27.03.2018 lag nur ein 
Angebot vor. Das Angebot der Firma lag deutlich mit ca. 700 % über der 
Kostenberechnung von 44.172,80 € (Stand 2016). Der Auftrag wurde deshalb nicht 
vergeben.  
 
Anschließend wurden die Planungen nach möglichen Kosteneinsparungen überprüft. Es 
wurden nochmals andere Materialvarianten bei verschiedenen Herstellern und 
ausführenden Firmen abgefragt. 
 

- Faserzementplatten-Fassade (Eternitplatten)  ca. 82.000 Euro brutto 
- Metallkassetten      ca. 87.000 Euro brutto 
- Vorgehängte hinterlüftete Putzfassade  

in Kombination mit Wärmedämmverbundsystem ca. 78.500 Euro brutto 
 
Aufgrund der extremen Kostenüberschreitung des Leistungsverzeichnisses 
Betonfertigteile und den erarbeiteten möglichen Kosteneinsparungen des Sockelbereichs 
wurde festgelegt, die Ausschreibung Betonfertigteile im Sockelbereich aufzuheben und 
den Sockelbereich mit Faserzementplatten auszuführen. Bei der Entscheidungsfindung 
zu den Faserzementplatten im Sockelbereich wurden folgende Kriterien zugrunde gelegt: 
 

- Einbindung in die Umgebung 
- Ästhetik 
- Material 
- Robustheit 
- Nutzungsdauer 
- Wartung und Pflege 
- Firmenkapazität und Marktlage 
- Kosten sowie Farbgestaltung 

 
Daraufhin wurde die Ausschreibung des Faserzementplatten-Sockels am 27. Juli 2018 
national öffentlich ausgeschrieben. Auf die öffentliche Ausschreibung der Stadt Kitzingen 
wurde, außer im Staatsanzeiger, auf folgenden Stellen hingewiesen:  
 

- Mainpost 
- Die Kitzinger Zeitung 
- Internetportal Stadt Kitzingen 
- Amtstafel Stadt Kitzingen 
- Kontaktaufnahme bekannte Firmen 
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Das Leistungsverzeichnis Faserzementplatten-Sockel wurde von 4 Firmen angefordert. 
Zum Submissionstermin am 23. August 2018 lagen 3 Angebote vor. Das wirtschaftlichste 
Angebot wurde von der Firma Thiel Montage GmbH aus Feucht mit einem Bruttobetrag 
von 97.482,24 Euro abgegeben. 
 
 
3. Vergabe Faserzementplatten-Fassade Sockelbereich 
 
In der Kostenberechnung (Stand 2016) des Architekturbüros Klein & Sänger wurden für 
den geplanten Sockelbereich aus massiven Betonfertigteilen insgesamt 44.172,80 € 
veranschlagt.  
 
In Anbetracht der Zeitspanne von 2016 bis zur Ausschreibung im September 2018, mit 
den aktuellen Erkenntnissen und zusätzlichen Kosteneinsparungsprüfungen sowie 
Erfordernissen einschließlich der derzeitigen Marktlage, ist die Auftragsvergabe an die 
Firma Thiel Montage GmbH aus Feucht vertretbar. 
 
 
4. Zusammenfassung Vergabe Faserzementplatten-Sockelbereich 
 
a) Kostenberechnung  

(für massive Betonfertigteile), Stand 2016:     44.172,80 € (brutto) 
b) Angebot Betonfertigteile 

(nicht beauftragt, weil zu teuer)    345.714,04 € (brutto) 
c) Kostenermittlung für Faserzementplatten-Sockel, 

Stand 2. Quartal 2018        82.000,00 € 
(brutto) 

d) Angebotssumme Faserzementplatten-Sockel    97.482,24 € (brutto) 
 
 
Das Submissionsergebnis liegt ca. 15.500,00 € über der Kostenermittlung von  
82.000,00 € 
 
Vergabevorschlag:   Thiel Montage GmbH aus Feucht 
Gründe:     Wirtschaftliches Angebot 

 
5. Finanzierung: 

 
Die vorhandenen Haushaltsmittel reichen für die Finanzierung der zu vergebenden 
Bauleistungen derzeit aus. 

 
 
 
Anlagen: 
Ansicht Nord-Ost 
Ansicht Süd-West 
Gesamtkostenfortschreibung 
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