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Antrag KIK-Fraktion Nr. 177/Juni 2019 - Herstellung kommunaler Hochbauprojekte durch

einen Generalunternehmer (GU)

Beschlussentwurf:

1. Vom KIK-Antrag Nr.

177/Juni 2019 (11.06.2019) Vergabe von kommunalen
Hochbauprojekten an Generalunternehmer wird Kenntnis genommen.

Die  Herstellung kommunaler Hochbauprojekte  wird  zuklnftig  einem
Generalunternehmer (GU) Ubertragen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Voraussetzungen fir eine Vergabe
an einen GU zu schaffen und dem Stadtrat bis Oktober 2019, jedoch rechtzeitig vor
dem nachst anstehenden Bauprojekt eine Auflistung der dazu notwendigen
Verfahrensschritte vorzulegen.
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Sachvortrag:

siehe Anlage
KIK-Antrag Nr. 177/Juni 2019 — Vergabe an Generalunternehmer — vom 11.06.2019

Stellungnahme der Verwaltung:

Seitens der Verwaltung wird empfohlen, dem Antrag nicht zu folgen.

Nachfolgend einige Begriindungen; welche mit den Amtern 2 und 4 abgestimmt sind:

1.) Wenn wirtschaftliche oder technische Ausnahmetatbesténde nicht vorliegen, stellt die
Vergabe von Bauleistungen an einen Generalunternehmer einen schweren Verstol3
gegen das Vergaberecht dar. (Rechnungshof Rheinland-Pfalz, Dez. 2017).

2.) Vergabe von Bauauftragen an Generalunternehmen ist auf Ausnahmefélle zu
beschranken.

3.) Vergaben an Generalunternehmer verstol3en gegen geltendes Recht.

4.) Aus § 5 VOBY/A ergibt sich eindeutig, dass die Fachlosvergabe die Regel ist und die
Generalvergabe eine gut zu begriindende Ausnahme darstellt.

5.) Schutz vor mittelstdndischen Unternehmen.
6.) Es gibt nicht selten erhebliche Qualitatsmangel bei Vergabe an GU.

7.) Generalvergaben sind in aller Regel nicht wirtschaftlich, sondern verteuern sich
geman entsprechender Erfahrungen der Rechnungshéfe um 10 % bis zu 20 %.

8.) Parallelausschreibungen haben gezeigt, dass Generalunternehmervergaben in der
Regel zu héheren Baukosten fiihren.

» Evtl. Zuschussverlust bei geplantem Fordermitteleinsatz

Quellen:
- HAV-KOM (Handbuch fir Architekten- und Ingenieurvertrdge sowie fir
Ausschreibung und Vergabe im kommunalen Hochbau);
- Bayerisches Staatsministerium des Inneren;
- Kommunal Direkt (Magazin fir kommunales Management);
- Rechnungshof Rheinland-Pfalz;
- Deutsches Vergabeportal,
- AX Rechtsanwalte;
- VergabelUberwachungsausschuss des Freistaates Bayern;
- Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen.

Anlagen:

190611 Antrag KIK_GU
Stellungnahme SG 20
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