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Terminplan VOF-Verfahren Siedlungsschule Kitzingen
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1 0 at 29.04.2014 29.04.2014Stadtratsbeschluss zum VOF-Verfahren 0 at

2 30 kt 02.05.2014 31.05.2014Veröffentlichung 30 kt

3 0 at 30.04.2014 30.04.2014Freischaltung Internetdownload durch AG
(Pläne, Fotos, Bewerbungsbogen)

0 at

4 0 at 26.05.2014 26.05.2014
späteste Erteilung von zusätzlichen 
Auskünften, nur nach rechtzeitiger 
Anforderung

0 at

5 0 at 02.06.2014 02.06.2014Eingang der Bewerbungen 0 at

6 10 at 03.06.2014 17.06.2014Auswahl-/ Ausschlussphase 10 at

7 0 kt 18.06.2014 18.06.2014Abstimmung Beratungsgremium 0 kt

8 5 at 11.06.2014 17.06.2014Kriterien festlegen Verhandlungsphase 5 at

9 15 kt 18.06.2014 02.07.2014

unverzüglich, nach Antrag späteste 
Mitteilungsfrist für die Gründe der 
Ablehnung der nicht berücksichtigten 
Bewerber

15 kt

10 0 at 26.06.2014 26.06.2014Einladungen 0 at

11 0 at 07.07.2014 07.07.2014Eingang Honorarangebote 0 at

12 0 at 16.07.2014 16.07.2014Bietergespräch Beratungsgremium 0 at

13 0 at 24.07.2014 24.07.2014Stadtratssitzung - Auftragsentscheidung 0 at

14 0 at 29.07.2014 29.07.2014Absageschreiben an Mitbewerber 0 at

15 16 at 25.07.2014 18.08.2014Ausarbeitung Architektenvertrag 16 at

16 0 at 19.08.2014 19.08.2014Beauftragung 0 at

17 48 kt 20.08.2014 06.10.2014Mitteilung Auftragsvergabe EU-Amtsblatt


