

Luitpoldbau (Stadtbücherei und VHS)**Kostenübersicht****1.) Sanierung rechter Treppenlauf (Anfahrtschaden), sowie der Metallbauteile (Geländer) des rechten und linken Treppenlaufes**

		Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	prognostizierte Abrechnung
Rohbau- u. Natursteinarbeiten				13.800,00 €	ca. 10.000,00 €
Schlosserarbeiten				16.500,00 €	ca. 16.500,00 €
Sicherung durch städt. Bauhof				2.000,00 €	ca. 2.000,00 €
Aufmass Treppenlauf				530,00 €	ca. 530,00 €
Statiker				4.873,05 €	ca. 4.873,05 €
Gesamt				37.703,05 €	ca. 34.000,00 €
Abzüglich Versicherungssumme					
90 % von 10.000 €					9.000,00 €
25 % von 16.500 €					4.125,00 €
Kosten für die Stadt					20.875,00 €

2.) Sanierung linker Treppenlauf

Rohbau- u. Natursteinarbeiten	Maßnahme 1	ca.	10.000,00 €				
Gesamt		ca.	10.000,00 €				

3.) Sanierung der Balustraden, des unteren Vorplatzes und der Brunnenanlage, sowie Erneuerung des Brunnenbeckens

Brunnenanlage und Balustrade		ca.	16.000,00 €			
Spenglerarbeiten Balustrade	Maßnahme 2	ca.	3.000,00 €			
neues Brunnenbecken	Maßnahme 3	ca.	23.000,00 €			
Sanierung Vorplatz	Maßnahme 4	ca.	17.000,00 €			
Gesamt		ca.	59.000,00 €			

4.) Kostenzusammenfassung

1. Anfahrschaden:	prognostizierte Abrechnung	20.875,00 €
2. Sanierung linker Treppenlauf:	Kostenberechnung	10.000,00 €
3. Brunnenanlage u. Balustrade	Kostenschätzung	59.000,00 €
Spenglerarbeiten Balustrade		
Neues Brunnenbecken		
Sanierung Vorplatz		
Voraussichtliche Gesamtausgaben		89.875,00 €

Kitzingen. 08.10.2012
Stadtbauamt/ Hochbau

Rützel
Architekt